Recife (PE), 17 de novembro de 2021.

SECRETARIA DA CASA CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	15 DIAS	%	30 DIAS	%				
1.0	Serviços Preliminares	8.856,67	4.428,34	50%	4.428,34	50%	100%			
2.0	Coberta do Prédio da Gerência	31.622,70	15.811,35	50%	15.811,35	50%	100%			
3.0	Coberta do Prédio do Recursos Humanos	20.839,85	10.419,93	50%	10.419,93	50%	100%			
4.00	Pintura	3.980,73	1.990,37	50%	1.990,37	50%	100%			
	VALOR TOTAL	65.299,95	32.649,98	23,62%	32.649,98		100%			

Recife, 17 de novembro de 2021.

Cristiano José dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 041420 - PE

Representante técnico
CPF nº 036.158.674-40

GASPLAN Soluções Renováveis
Jackson J. A. Mendes de Souza
Diretor

JACKSON J A MENDES DE SOUZA
Gasplan Soluções Renováveis
Diretor

Sede

Rua Alegre, 206 – Arruda – 52120-140, Recife - PE
CNPJ (MF) 37.714.386/0001-03
Tel: (81) 9.9812-3134 E-mail: comercial@gasplan.com.br