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APRESENTAÇÂO 

 

Conforme previsto em Instrução de Serviço – ISI nº 04/2022, a revisão do Planejamento Estratégico ocorre de forma bianual. 

Este processo foi realizado em 2022, conforme as etapas demonstradas na Figura 01 que constam de 06 reuniões com o corpo diretor e 

a Diretoria Adjunta da Presidência – DAP. Tendo como última etapa a reunião com o Conselho Diretor e a Presidente da ATI, para 

análise e validação dos ajustes, sendo eles: alterações, exclusões e inclusões dos projetos estratégicos planejados em 2022.  
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Figura 01. Etapas da revisão do planejamento Estratégico. 

 

 Neste relatório encontram-se os Projetos pactuados, com informações relacionadas tais como: início, fim, repactuações, 

observações e situação (Sts) codificadas com a seguinte legenda: 

 

 Verde – Concluído, 

 Vermelho – Atrasado; 

 Amarelo – Paralisado; 

 Marrom – Não Planejado; 

 Azul – Em andamento. 
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Diretoria Adjunta da Presidência - DAP 

SIGLA 

ÀREA 

Nº PROJETO 
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS RESPONSÁVEL PÁGINA 

DAP 18 Mapeamento e modelagem dos processos internos prioritários da ATI Sandra Lubambo 01 

 

 

Diretoria de TI e Transformação Digital – DTD 

Laboratório de Integração Governo Universidade e Empresas – LIGUE 

SIGLA 

ÀREA 

Nº PROJETO 
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS RESPONSÁVEL PÁGINA 

DTD 01 Transformação Digital  Ana Carolina Freitas 02 

DTD 31 Trasformação digital. Ciclo: 1.0 Ana Carolina Freitas 02 

DTD 08 Definição desenho da plataforma governo digital intra-gov  Romero Guimaraes 03 

DTD 13 Plataforma de transformação digital - Profisco II Ana Carolina Freitas 03 

GAS 03 Plataforma de Governo Digital- cidadão Vanessa Freitas Cândido 03 

GAS 30 Rede colaborativa. Ciclo: 1.0 
Carolina Lima Gomes 

de Melo 

03 

GAS 48 Super app Lianne Maciel 04 

GAS 06 Plataforma de midleware de integaração Ariano Neves 04 

GAS 09 Melhorias do sistema SEI 
Carolina Lima Gomes 

de Melo 
05 

GAS 29 PE cloud. Ciclo: 1.0 Ariano Neves 07 

GAS 34 Aquisição de ferramenta para monitoramento de BD. Ciclo:1.0 Clarissa Borba 07 

GIS 07 Definição de arquiteturas para o ambiente de TI Ariano Neves 08 

GIS 49 Aquisição de equipamento de armazenamento para o backup Alberto Luis Viegas 09 

GIS 50 Aquisição de licenças e implementação de antivirus corporativo 
Fabiano Roberto Bouças 

Mota Leal 

09 

GIS 51 Aquisição de licenças e implementação do NSX  Fabiano Leal 10 

GIS 52 Migração do antispam para o ambiente do PEconectado – intersetorial Joaquim Ferraz 10 

GIS 53 Aquisição de licenças de backup Arlindo Santos 10 

 

 
 

GIS 54 Migração para o ambiente (firewall e ids) do PEconectado – interset. Rodrigo Rocha 11 

GIS 55 Reconfiguração da comunicação da rede Ciods com o Data Center Ariano Neves 11 

 

 



 
GIS 56 Implantação WAF Rodrigo Rocha 11 

GIS 57 Governança e Gestão de Processos da GIS Juliana Andrade 13 

GIS 58 Elaboração da documentação do ambiente de Banco de Dados na WIKI Maria José Fraga 13 

GIS 59 Elaboração da documentação do ambiente do RVS na WIKI Arlindo Santos 13 

GIS 60 Consultoria USTDA (INTERSETORIAL) Ariano Neves 14 

GIS 61 Atualização do Expresso Joaquim Ferraz 14 

GIS 62 POC do Projeto SOGO (Expresso) Joaquim Ferraz 14 

GIS 63 Atualização do sistema de monitoramento (Zabbix 6.0) Alberto Luis Viegas 15 

GIS 64 Nova Licitação para Manutenção da Sala Cofre e subsistemas Eduardo Salvador 15 

GIS 65 
Modernização do Sistema Mais Antigo de Armazenamento do Data Center Felipe Robson dos 

Santos 
15 

GRC 27 Aquisição de estações de trabalho. Ciclo: 2.0 Dênis Barbosa 16 

GRC 32 Service Desk. Ciclo: 3.0 
Carlos André Alencar 

Costa 
16 

GRC 11 Aperfeiçoamento rede de telemática José Rangel 17 

GRC 12 Video Monitoramento  José Rangel 17 

LIGUE 02 
Prospecção e articulação para promover o desenvolvimento de soluções e 
produtos de inovação aberta no governo 

Mônica Bandeira 20 

LIGUE 36 Elaboração da política de inovação para ATI Mônica Bandeira 20 

LIGUE 15 Plataforma de governo digital - inovação  Mônica Bandeira 20 

 

 

Diretoria de Gestão e Governança de TI - DGG 

SIGLA 

ÀREA 

Nº 

PROJETO 
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS RESPONSÁVEL PÁGINA 

DGG 43 Locação de estação de trabalho (ciclo 2.0) Dênis Barbosa 22 

DGG 44 Piloto do trabalho híbrido remoto/presencial Tereza Novais Silva 22 

DGG 45 Reestruturação do processo de aquisição de Tic Estadual Tereza Novais Silva 22 

DGG 46 ARP Subscrição de Red Hat (ciclo 2.0) João Carlos Frazão 22 

GGD 05 Apoio à governança estadual  Dênis Barbosa 24 

GGD 47 ARP Desenvolvimento de portais (ciclo 4.0) Danyllo Araujo 24 

GGD 66 Estruturação do relacionamento do gd Danyllo Araujo 24 

GGD 35 MIMEP: metodologia e implantação de monitoramento do EGD e PTICE Tereza Novais Silva 25 

UGI 16 Governança institucional - intersetorial Danyllo Araujo 26 

 

 

 

 

 



 
GGD 20 Atualização do parque tecnológico para usuário Tereza Novais Silva 28 

NPC 04 Implementação de políticas de TI - intersetorial Ivanildo Guerra 28 

NPC 28 Pentaho. Ciclo: 1.0 Mônica costa Leal 29 

NPC 33 Posto de trabalho. Ciclo: 1.0 Márcia Bion 29 

UGD 17 Implementação serviço consultoria órgãos (UGD) Márcia Bion 29 

 

Diretoria de tecnologia e Informação Corporativa – DIC 

SIGLA 

ÀREA 

Nº 

PROJETO 
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS RESPONSÁVEL PÁGINA 

DIC 37 
LGPD -S1- PCPD Implementação de Controles para a Proteção de Dados - 

INTERSETORIAL 
Márcio Marques 31 

DIC 38 LGPD - S2 - Adequação de Infraestrutura e Orientação Externa Márcio Marques 31 

DIC 39 
Implementação do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da 

Informação 
Márcio Marques 31 

GSI 41 Implantação LGPD manager  Márcio Marques 32 

DIC 14 
Implementação da Plataforma Estadual de Compartilhamento e Análise de 
Dados- - INTERSETORIAL 

Márcio Marques 32 

DIC 42 
Contratação de melhorias para o portal Bigdatape e de solução, utilizando os 

dados corporativos da plataforma BigdataPE 
Márcio Marques 32 

DIC 10 Segurança da Informação Márcio Marques 32 

 

Superintendência de gestão Institucional – SGI 

SIGLA 

ÀREA 

Nº 

PROJETO 
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS RESPONSÁVEL PÁGINA 

GPL 19 Melhoria das instalações físicas ATI 
Zelia Maria Lucena 

Mendonça 
33 

GPL 67 Projeto Elétrico - Intersetorial Monica Echeverria 33 

GPL 68 Manutenção Predial (ARP SAD) - Intersetorial Monica Echeverria 33 

GPP 69 PAI - Programa de Demissão Voluntária - Celetistas ATI - Intersetorial Monica Echeverria 34 

SGI 70 Recomposição Área Meio - Intersetorial Hendrick Marinho 35 

SGI 24 Qualidade de vida (temática: 6- estrutura interna) 
Zelia Maria Lucena 

Mendonça 

36 

SGI 40 Implantar Programa de Aposentadoria Incentivada 
Zelia M. Lucena 

Mendonça 
36 

 

VISÃO GRÁFICA GOS PROJETOS   ANEXO 01 e 02 
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

Nº NÍVEL DESCRIÇÃO DA ENTIDADE INÍCIO PREV. TÉRMINO 
PREV. INÍCIO REA. TÉRMINO 

REA.
RESPONSÁV

EL
DIRET
ORIA ÁREA STATUS

3.2.1 PROJETO 18- Mapeamento e modelagem dos processos internos 
prioritários da ati (temática: 6- estrutura interna) - intersetorial 8/3/2020 6/30/2022 8/18/2020

SANDRA 
WANDERLEY 

LUBAMBO
DAP DAP ANDAMENTO

3.2.1.1 ATIVIDADE
MAPI- Mapeamento e Aperfeiçoamento dos Processos Internos-- 
Definir, instrumentos e ferramentas preliminares para mapeamento 
dos processos.

8/3/2020 10/30/2020 8/18/2020 10/7/2020 Solange 
Cavalcanti DAP DAP/NPG CONCLUÍDO

3.2.1.2 ATIVIDADE MAPI- Mapeamento e Aperfeiçõamento dos Processos Internos- 
Requisição do Titular- Projeto LGPD 3/25/2021 4/15/2021 4/5/2021 5/25/2021 Solange 

Cavalcanti DAP DAP/NPG CONCLUÍDO

Diretoria Adjunta da Presidência– DAP
JUNHO/2022
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

Nº NÍVEL DESCRIÇÃO DA ENTIDADE INÍCIO PREV. TÉRMINO 
PREV. INÍCIO REA. TÉRMINO 

REA.
RESPONSÁV

EL
DIRET
ORIA ÁREA STATUS

1.1.1 PROJETO 01- Transformação Digital (TEMÁTICA: 1- GOVERNO DIGITAL) 5/1/2020 12/30/2022 5/1/2020 Ana Carolina 
Freitas DTD DTD ATRASADO

1.1.1.1 ATIVIDADE TDI- Transformação Digital- Elaboração do Programa e suas Fases e 
Projetos 5/1/2020 1/10/2022 5/1/2020

Romero 
Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD ATRASADO

1.1.1.2 ATIVIDADE TDI- Transformação Digital- Implementação do programa 1/4/2021 12/30/2021
Romero 

Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD ATRASADO

1.1.1.4 ATIVIDADE TDI- Transformação Digital- Validação e Publicação do Programa 4/5/2021 12/30/2022
Romero 

Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD A INICIAR

2.1.6.5 ATIVIDADE REDE COLABORATIVA. Ciclo: 1.0 - Análise de SAD e da PGE 4/10/2022 4/15/2022 2/11/2022 5/24/2022
Romero 

Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD CONCLUÍDO

2.1.7 PROJETO 31- TRASFORMAÇÃO DIGITAL. Ciclo: 1.0 Ana Carolina 
Freitas DTD DTD CANCELADO

2.1.7.1 ATIVIDADE Disponibilização da Ata de Registro de Preço 12/30/2021 12/30/2021 Ana Carolina 
Freitas DTD DTD CANCELADO

2.1.7.2 ATIVIDADE Elaboração do Edital 4/1/2021 4/30/2021 7/20/2021 Ana Carolina 
Freitas DTD DTD CANCELADO

2.1.7.3 ATIVIDADE Elaboração do Termo de Referência - TR 3/1/2021 4/30/2021 4/1/2020 6/9/2021 Ana Carolina 
Freitas DTD DTD CANCELADO

Diretoria de Tecnologia e Transformação Digital- DTD
JUNHO/2022
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

2.2.1.2 ATIVIDADE PMI- Plataforma de Midleware de Integração- Elaboração do Plano 6/1/2020 6/30/2020 6/1/2020 6/30/2020
Romero 

Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD CONCLUÍDO

2.2.3 PROJETO 08- Definição desenho da Plataforma Governo Digital Intra-Gov 
(TEMÁTICA:1- GOVERNO DIGITAL) 4/1/2021 5/15/2022

Romero 
Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD PARALISADO

2.2.3.4 ATIVIDADE PGDI- Plataforma Governo Digital Intra Gov- Validação do desenho 
plataforma Proposta 5/15/2022

Romero 
Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD PARALISADO

2.2.4.5 ATIVIDADE MPSS- Melhoria e Performance do Sistema SEI- Integração do SEI 
com o ECM 8/2/2021 10/29/2021

Carolina Lima 
Gomes de 

Melo
DTD DTD PARALISADO

2.4.1 PROJETO 13- Plataforma de transformação Digital - Profisco II ( TEMÁTICA: 
1- GOVERNO DIGITAl) 3/2/2020 12/30/2021 3/2/2020 Ana Carolina 

Freitas DTD DTD ATRASADO

2.4.1.4 ATIVIDADE PTDT-- Plataforma de Transformação Digital- Disponibilizar Ata de 
Registro de Preço

Romero 
Wanderley 
Guimaraes

DTD DTD NÃO 
PLANEJADO

1.1.1.3 ATIVIDADE TDI- Transformação Digital- Tornar 100% Digital Alguns Serviços da 
Carta de Serviços 7/1/2021 12/30/2022

Almira M de 
Vasconcelos 

Farias
DTD DTD/GAS A INICIAR

1.2.1 PROJETO 03- Plataforma de Governo Digital- Cidadão (TEMÁTICA: 1- 
GOVERNO DIGITAL) 4/1/2020 7/29/2022 7/1/2000

Vanessa 
Freitas 

Cândido
DTD DTD/GAS ATRASADO

1.2.1.1 ATIVIDADE PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão - Reestruturação do 
APP PE Cidadão 7/5/2021 8/20/2021 7/5/2021 8/18/2021

Vanessa 
Freitas 

Cândido
DTD DTD/GAS CONCLUÍDO

1.2.1.7 ATIVIDADE PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão- Inserção de Novas 
Funcionalidades no PE Cidadão Mobile: Menu Covid 7/30/2020

Vanessa 
Freitas 

Cândido
DTD DTD/GAS CONCLUÍDO

1.2.1.8 ATIVIDADE PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão- Inserção de Novas 
Funcionalidades no PE Cidadão Mobile: Notifica Fred Carvalho DTD DTD/GAS CANCELADO

2.1.6 PROJETO 30- REDE COLABORATIVA. Ciclo: 1.0 3/1/2021 1/9/2023 2/11/2022
Carolina 

Lima Gomes 
de Melo

DTD DTD/GAS ATRASADO

2.1.6.6 ATIVIDADE REDE COLABORATIVA. Ciclo: 1.0 - Disponibilização da Ata de 
Registro de Preço 3/31/2022 6/30/2022

TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DTD DGG/NPC A INICIAR
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

2.1.6.7 ATIVIDADE REDE COLABORATIVA. Ciclo: 1.0- Elaboração do Edital 4/30/2022 6/9/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DTD DGG/NPC ATRASADO

2.1.6.8 ATIVIDADE REDE COLABORATIVA. Ciclo: 1.0- Elaboração do Termo de 
Referência - TR 3/1/2021 6/30/2021 11/8/2021

Romero 
Wanderley 
Guimaraes

DTD DGG/NPC CONCLUÍDO

2.1.6.1 ATIVIDADE AP - Atividades preparatórias 7/18/2022 9/16/2022
Carolina Lima 

Gomes de 
Melo

DTD DTD/GAS A INICIAR

2.1.6.2 ATIVIDADE IO- Implantação nos órgãos (criar as subatividades por órgão) 10/31/2022 1/9/2023
Carolina Lima 

Gomes de 
Melo

DTD DTD/GAS A INICIAR

2.1.6.3 ATIVIDADE IP - Implantação Piloto 9/19/2022 10/17/2022
Carolina Lima 

Gomes de 
Melo

DTD DTD/GAS A INICIAR

2.1.6.4 ATIVIDADE PI - Planejamento da Implantação 3/22/2022 6/15/2022
Carolina Lima 

Gomes de 
Melo

DTD DTD/GAS ATRASADO

2.1.17 PROJETO 48 - SUPER APP 4/1/2022 10/31/2022 Lianne Maciel DTD DTD/GAS A INICIAR

2.1.17.1 ATIVIDADE DEV - Desenvolvimento do novo App PE CIDADÃO 5/1/2022 10/3/2022 Lianne Maciel DTD DTD/GAS A INICIAR

2.1.17.2 ATIVIDADE DT - Definição da tecnologia 4/1/2022 7/1/2022 Lianne Maciel DTD DTD/GAS A INICIAR

2.1.17.3 ATIVIDADE MSSA - Migração dos serviços do app atual para o Super App 8/2/2022 10/31/2022 Lianne Maciel DTD DTD/GAS A INICIAR

2.2.1 PROJETO 06- Plataforma de MIDLEWARE de Integaração (temática: 3- 
arquiteturas de serviços datacenter e nuvem) 6/1/2020 2/28/2023 6/1/2020

Vanessa 
Freitas 

Cândido
DTD DTD/GAS ANDAMENTO

2.2.1.1 ATIVIDADE EMU - Estudo de modelos de utilização 11/1/2022 12/1/2022 Gustavo 
Santos DTD DTD/GAS A INICIAR

2.2.1.10 ATIVIDADE [EMU] Divulgação do modelo 1/1/2023 2/28/2023 Gustavo 
Santos DTD DTD/GAS A INICIAR
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

2.2.1.11 ATIVIDADE [EMU] Elaboração do modelo 12/1/2022 1/1/2023 Gustavo 
Santos DTD DTD/GAS A INICIAR

2.2.1.12 ATIVIDADE [EOS] Concluir estruturação do Open Shift 11/1/2022 2/1/2023 Gustavo 
Santos DTD DTD/GAS A INICIAR

2.2.1.13 ATIVIDADE [IGS] Implantar gestão da sustentação do Open Shift Gustavo 
Santos DTD DTD/GAS NÃO 

PLANEJADO

2.2.4 PROJETO 09- Melhorias do Sistema SEI (TEMÁTICA: 3- ARQUITETURA DE 
SERVIÇOS DATACENTER e NUVEM) 5/1/2020 9/30/2022 5/1/2020

Carolina 
Lima Gomes 

de Melo
DTD DTD/GAS ANDAMENTO

2.2.4.1 ATIVIDADE MPSS- Melhoria e Performace do Sistema SEI- Atualizações SEI 5/1/2020 5/29/2020 5/1/2020 5/29/2020
Carolina Lima 

Gomes de 
Melo

DTD DTD/GAS CONCLUÍDO

2.2.4.1.1 TAREFA MPSS- Melhoria e Performance do Sistema SEI - Atualizações SEI 4.0 5/1/2020 5/29/2020 5/1/2020 5/29/2020
Carolina Lima 

Gomes de 
Melo

DTD DTD/GAS CONCLUÍDO

2.2.4.2 ATIVIDADE MPSS- Melhoria e Performace do Sistema SEI- Atualizações SEI , 
implantação do barramento SEI - Piloto SEE 6/1/2020 11/13/2020 6/1/2020 10/26/2020

Carolina Lima 
Gomes de 

Melo
DTD DTD/GAS CONCLUÍDO

2.2.4.3 ATIVIDADE MPSS- Melhoria e Performace do Sistema SEI- Atualizações SEI - 
Implantação Peticionamento SEI 7/1/2021 9/30/2022

Carolina Lima 
Gomes de 

Melo
DTD DTD/GAS A INICIAR

2.4.1.1 ATIVIDADE PTDT-- Plataforma de Transformação Digital - Profisco II- 
Acompanhamento da licitação e da contratação 6/1/2020 9/30/2021 2/22/2021 Ana Carolina 

Freitas DTD DTD/GAS ATRASADO

2.4.1.2 ATIVIDADE PTDT-- Plataforma de Transformação Digital - Profisco II- Elaboração 
do TRs para plataforma e para os serviços 3/2/2020 7/31/2020 3/2/2020 2/19/2021 Ana Carolina 

Freitas DTD DTD/GAS CONCLUÍDO

2.4.1.3 ATIVIDADE PTDT-- Plataforma de Transformação Digital - Profisco II- Implantação 
da Plataforma 7/1/2021 12/30/2021

Almira M de 
Vasconcelos 

Farias
DTD DTD/GAS ATRASADO

1.2.1.2 ATIVIDADE PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão- Desenvolvimento do 
Módulo Agendamento no APP Mobile 7/1/2020 12/30/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/

USC CANCELADO

1.2.1.4 ATIVIDADE PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão- Inserir Novos 
Serviços no Agendamento 7/1/2000 9/15/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/

USC CONCLUÍDO
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

1.2.1.4.1 TAREFA Agendamento na  GAPEC - Gerência dos Expressos 9/1/2020 9/15/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.4.2 TAREFA Agendamento na COMPESA 7/1/2020 7/15/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.4.3 TAREFA Agendamento na FUNDARPE 7/1/2000 7/15/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.4.4 TAREFA Agendamento na PCPE - DRFV 7/1/2020 7/15/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.4.5 TAREFA Agendamento na SETEQ - Agência do Trabalho 4/1/2020 4/15/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.4.6 TAREFA Agendamento na SPVD 9/1/2020 9/15/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.4.7 TAREFA Agendamento no PROCON 8/3/2020 8/14/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.5 ATIVIDADE
PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão- Inserção de Novas 
Funcionalidades no PE Cidadão Mobile Integração Sefaz - Consulta a 
NFe

4/1/2020 6/30/2020 4/1/2020 6/30/2020 Lianne Maciel DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

1.2.1.6 ATIVIDADE PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão- Inserção de Novas 
Funcionalidades no PE Cidadão Mobile: Avalia 5/29/2020

TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DTD DTD/GAS/
USC CONCLUÍDO

2.2.3.1 ATIVIDADE PGDI- Plataforma Governo Digital Intra Gov- Análise e Planejamento 
do Projeto 9/1/2021 4/30/2022

Aristides 
Vicente de 
Paula Neto

DTD DTD/UGV PARALISADO

2.2.3.2 ATIVIDADE PGDI- Plataforma Governo Digital Intra Gov- Desenvolvimento do 
Portal da Plataforma Intra Gov 7/1/2021 12/30/2021

Aristides 
Vicente de 
Paula Neto

DTD DTD/UGV PARALISADO

2.2.3.3 ATIVIDADE PGDI- Plataforma Governo Digital Intra Gov- Estudo das tecnologias e 
ferramentas semelhantes e desenho da plataforma 4/1/2021 10/29/2021

Aristides 
Vicente de 
Paula Neto

DTD DTD/UGV PARALISADO

1.2.1.3 ATIVIDADE PGDC- Plataforma de Governo Digital - Cidadão- Desenvolvimento do 
RG Digital- Serviço de Autenticação Digital do Governo 1/1/2020 12/30/2020

Celso Luiz 
Agra de Sá 

Filho
DTD DTD/GAS/

USD CANCELADO
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

2.2.3.1 ATIVIDADE PGDI- Plataforma Governo Digital Intra Gov- Análise e Planejamento 
do Projeto 9/1/2021 4/30/2022

Aristides 
Vicente de 
Paula Neto

DTD DTD/UGV PARALISADO

2.2.3.2 ATIVIDADE PGDI- Plataforma Governo Digital Intra Gov- Desenvolvimento do 
Portal da Plataforma Intra Gov 7/1/2021 12/30/2021

Aristides 
Vicente de 
Paula Neto

DTD DTD/UGV PARALISADO

2.2.3.3 ATIVIDADE PGDI- Plataforma Governo Digital Intra Gov- Estudo das tecnologias e 
ferramentas semelhantes e desenho da plataforma 4/1/2021 10/29/2021

Aristides 
Vicente de 
Paula Neto

DTD DTD/UGV PARALISADO

2.2.1.3 ATIVIDADE [AMB] Esteira CI/CD, Pipeline 9/9/2021 9/24/2021 9/27/2021 9/30/2021 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.2.1.4 ATIVIDADE [AMB] Instalar 3scale 3/15/2021 5/14/2021 3/15/2021 5/14/2021 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.2.1.5 ATIVIDADE [AMB] Instalar OpenShift 4.6 11/16/2020 11/27/2020 12/4/2020 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.2.1.6 ATIVIDADE [AMB] Instalar o FUSE 3/15/2021 3/31/2021 4/15/2021 4/30/2021 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.2.1.7 ATIVIDADE [AMB] Instalar o RHSSO 4/1/2021 5/31/2021 4/12/2021 5/10/2021 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.2.1.8 ATIVIDADE [ARQ] Criação da documentação da arquitetura das integrações e do 
pipeline 11/16/2020 11/30/2020 11/30/2020 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.2.1.9 ATIVIDADE [ARQ] Definição/Revisão da Arquitetura para o OpenShift 4.6 10/26/2020 10/30/2020 10/26/2020 10/30/2020 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.2.1.14 ATIVIDADE [PLAN] Detalhamento dos entregáveis e Mapeamento das premissas e 
riscos 10/19/2020 10/23/2020 10/19/2020 10/23/2020 Fred Carvalho DTD DTD/USD CONCLUÍDO

2.1.5 PROJETO 29- PE CLOUD. Ciclo: 1.0 8/2/2021 11/30/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CANCELADO

2.1.10 PROJETO 34- AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO DE 
BD. Ciclo:1.0 5/3/2021 6/30/2022 5/5/2021 Clarissa  

Borba DTD DTD/GIS ATRASADO
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2.1.10.1 ATIVIDADE Disponibilização da Ata de Registro de Preço 5/31/2022 6/30/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS A INICIAR

2.1.10.2 ATIVIDADE Elaboração do DOD 5/5/2021 6/1/2021 5/5/2021 5/6/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.1.10.3 ATIVIDADE Elaboração do ETPA 6/1/2021 4/30/2022 6/1/2021 4/29/2022 Eduardo 
Salvador DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.1.10.4 ATIVIDADE Elaboração do Edital 9/1/2021 4/29/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.1.10.5 ATIVIDADE Elaboração do Termo de Referência - TR 5/3/2021 2/28/2022 5/5/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.2.2 PROJETO 07- Definição de Arquiteturas para o Ambiente de TI (temática: 3- 
arquiteturas de serviços datacenter e nuvem)) 8/3/2020 9/30/2022 8/27/2020 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.2.2.1 ATIVIDADE DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI - Análise SAD e PGE 7/30/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CANCELADO

2.2.2.2 ATIVIDADE DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI - Cotação de Preço 6/1/2021 6/21/2021 9/2/2021 10/30/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.3 ATIVIDADE DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI - Disponibilização da Ata de Registro de Preço 4/29/2022 9/30/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS A INICIAR

2.2.2.4 ATIVIDADE DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI - Elaboração do Edital 8/2/2021 8/16/2021 10/1/2021 12/10/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.5 ATIVIDADE DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI - Elaboração do Termo de Referência - TR 4/1/2021 5/31/2021 4/1/2021 9/1/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.6 ATIVIDADE DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI - Realização de Licitações 3/1/2021 1/31/2022 12/12/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.2.2.7 ATIVIDADE DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI- Elaboração dos termos de referência e contratações 3/15/2021 5/29/2021 3/15/2021 9/1/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO
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2.2.2.7.1 TAREFA Definição dos lotes 3/15/2021 4/2/2021 3/15/2021 3/31/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.7.2 TAREFA Elaboração da Justificativa 4/1/2021 5/28/2021 4/1/2021 8/31/2021 Eduardo 
Salvador DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.7.3 TAREFA Especificação técnica 4/3/2021 5/21/2021 4/1/2021 8/1/2021

Fabiano 
Roberto 

Bouças Mota 
Leal

DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.7.4 TAREFA Estruturação do documento 4/1/2021 5/29/2021 4/1/2021 9/1/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.8 ATIVIDADE

DIAT- Definição e Implementação de Arquiteturas para o Ambiente de 
TI- Estudos e Seminários para conhecimento de tecnologias, 
identificação de necessidades e definição de arquitetura e 
contratações.

8/3/2020 3/12/2021 8/27/2020 3/12/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.2.8.1 TAREFA Consulta Pública e Estudo técnico 8/3/2020 3/12/2021 8/27/2020 3/12/2021 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.4.4 ATIVIDADE MPSS- Melhoria e Performance do Sistema SEI- Implementação de 
medidas para melhoria da continuidade dos serviços e performace 10/1/2020 12/30/2020 10/1/2020 11/2/2020 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.2.4.4.1 TAREFA Migração da solução para ambiente de alta plataforma (HCI) 10/1/2020 12/30/2020 10/1/2020 11/2/2020 Ariano Neves DTD DTD/GIS CONCLUÍDO

2.3.5 PROJETO 49 - Aquisição de equipamento de armazenamento para o backup 
(Temática 4: Segurança da Informação) 3/8/2022 6/30/2022 Alberto Luis 

Viegas DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.5.1 ATIVIDADE A-ARP- Adesão a ARP 4/1/2022 6/30/2022 Alberto Luis 
Viegas DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.5.2 ATIVIDADE EVTA-ARP- Estudo de viabialidade técnica para adesão de ARP 
existente 3/8/2022 3/31/2022 Alberto Luis 

Viegas DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.6 PROJETO 50 – Aquisição de licenças e implementação de antivirus 
corporativo( Temática 4: Segurança da Informação) 4/20/2022 10/1/2022

Fabiano 
Roberto 

Bouças Mota 
Leal

DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.6.1 ATIVIDADE A-ARP- Adesão à ARP 6/1/2022 7/1/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS A INICIAR
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2.3.6.2 ATIVIDADE IARP- Instalação da ARP 8/1/2022 10/1/2022

Fabiano 
Roberto 

Bouças Mota 
Leal

DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.6.3 ATIVIDADE LARP-Licitação da ARP 4/20/2022 5/20/2022 Felipe Robson 
dos Santos DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.7 PROJETO 51 – Aquisição de licenças e Implementação do NSX (Temática 4: 
Segurança da Informação) 4/20/2022 6/30/2023

Fabiano 
Roberto 

Bouças Mota 
Leal

DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.7.1 ATIVIDADE AARP - Adesão à ARP 6/1/2022 7/1/2022

Fabiano 
Roberto 

Bouças Mota 
Leal

DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.7.2 ATIVIDADE I- Implantação (Será criado um projeto a parte com previsão de 
encerramento em 30/06/2023) 8/1/2022 6/30/2023

Fabiano 
Roberto 

Bouças Mota 
Leal

DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.8 PROJETO 52 – Migração do antispam para o ambiente do PECONECTADO 
(Temática 4: Segurança da Informação) – INTERSETORIAL 3/21/2022 4/29/2022 Joaquim 

Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.8.1 ATIVIDADE IDEE- Implentação nos Domínios com E-mails no Expresso. 4/1/2022 4/22/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.8.2 ATIVIDADE PTP - Período para testes em produção. 4/25/2022 4/29/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.8.3 ATIVIDADE TDE - Teste em um Domínio especifico. 3/21/2022 3/31/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.9 PROJETO 53 - Aquisição de licenças de backup (Temática 4: Segurança da 
Informação) 10/1/2021 6/30/2022 Arlindo 

Santos DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.9.1 ATIVIDADE AARP - Adesão a ARP 5/2/2022 5/31/2022 Arlindo Santos DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.9.2 ATIVIDADE IL - Implementar Licenças 6/1/2022 6/30/2022 Arlindo Santos DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.9.3 ATIVIDADE LARP - Licitanção da ARP 10/1/2021 4/29/2022 Arlindo Santos DTD DTD/GIS ATRASADO
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2.3.10 PROJETO 54 - Migração para o ambiente (firewall e IDS) do PECONECTADO 
(Temática 4: Segurança da Informação) – INTERSETORIAL 4/4/2022 3/31/2023 Rodrigo 

Rocha DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.10.1 ATIVIDADE C-VDOM - Configuração de VDOM para validação 5/2/2022 5/30/2022 Rodrigo 
Rocha DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.10.2 ATIVIDADE MRDC - Migração redes do Data Center 8/1/2022 3/31/2023 Rodrigo 
Rocha DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.10.3 ATIVIDADE PPPR - Preenchimento planilha pré-requisitos 4/4/2022 4/23/2022 Rodrigo 
Rocha DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.11 PROJETO 55 – Reconfiguração da comunicação da Rede CIODS com o Data 
Center (Temática 4: Segurança da Informação) 2/21/2022 4/30/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.11.1 ATIVIDADE IS - Implementação da solução 4/29/2022 4/30/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.11.2 ATIVIDADE ISF - Instalação de solução de Firewall 3/16/2022 4/5/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.11.3 ATIVIDADE LDR-CIODS- Levantamento e desenho da rede do CIODS 2/21/2022 3/15/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.11.4 ATIVIDADE MRR-CIODS - Migração das regras da rede do CIODS 4/6/2022 4/22/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.12 PROJETO 56 - Implantação WAF (Temática 4: Segurança da Informação) 2/7/2022 10/30/2022 Rodrigo 
Rocha DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.12.1 ATIVIDADE AL - Aquisição de licenças Eduardo 
Salvador DTD DTD/GIS NÃO 

PLANEJADO

2.3.12.2 ATIVIDADE I10S - Implantação em 10 sistemas 5/3/2022 10/30/2022 Eduardo 
Salvador DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.12.3 ATIVIDADE IP5S- Implantação Piloto em 5 sistemas 2/7/2022 3/8/2022 Eduardo 
Salvador DTD DTD/GIS ATRASADO
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2.3.12.4 ATIVIDADE Implantação WAF - Treinamento 4/25/2022 4/27/2022 Eduardo 
Salvador DTD DTD/GIS ATRASADO
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2.3.13 PROJETO 57 – Governança e Gestão de Processos da GIS 3/1/2022 6/3/2024 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.1 ATIVIDADE - Gestão de Configuração e ativos /2022 4/3/2023 6/2/2023 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.2 ATIVIDADE - Gestão de Incidente e Requisição - 2022 10/31/2022 12/30/2022 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.3 ATIVIDADE - Gestão de Nível de Serviço /2022 7/1/2022 10/27/2022 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.4 ATIVIDADE GC - Gestão de Continuidade / 2023 10/23/2023 12/29/2023 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.5 ATIVIDADE GC - Gestão do Conhecimento / 2022 2/1/2023 3/31/2023 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.6 ATIVIDADE GI - Gestão de Implantação /2024 4/8/2024 6/3/2024 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.7 ATIVIDADE GML - Gestão de Mudança e Liberação /2023 8/21/2023 10/20/2023 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.8 ATIVIDADE GP - Gestão de Problema / 2023 6/5/2023 8/18/2023 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.9 ATIVIDADE GPC - Gestão de Portfólio e Catálogo /2022 3/1/2022 6/30/2022 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.13.10 ATIVIDADE GSI - Gestão de Segurança da Informação /2024 2/5/2024 4/1/2024 Juliana 
Andrade DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.14 PROJETO 58 – Elaboração da documentação do ambiente de Banco de 
Dados na  WIKI 4/5/2022 12/30/2022 Maria José 

Fraga DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.15 PROJETO 59 – Elaboração da documentação do ambiente do RVS na WIKI 12/9/2021 4/29/2022 Arlindo 
Santos DTD DTD/GIS ATRASADO
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2.3.15.1 ATIVIDADE AVD - Apresentação e Validação da Documentação. 4/25/2022 4/29/2022 Arlindo Santos DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.15.2 ATIVIDADE LI - Levantamento das Informações 12/9/2021 2/28/2022 Arlindo Santos DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.15.3 ATIVIDADE RPE - Reuniões presenciais com Equipe 3/1/2022 4/22/2022 Arlindo Santos DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.16 PROJETO 60 – Consultoria  USTDA (INTERSETORIAL) 3/14/2022 7/31/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.16.1 ATIVIDADE RF - Relatório Final 6/15/2022 7/31/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.16.2 ATIVIDADE RTEE - Reuniões Técnicas com equipe de especialistas 4/1/2022 6/15/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.16.3 ATIVIDADE VDC - Visitas ao Data Center da ATI 3/14/2022 3/26/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.17 PROJETO 61 – Atualização do Expresso 5/2/2022 5/31/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.17.1 ATIVIDADE MBD - Migrar a Base de Dados 5/16/2022 5/20/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.17.2 ATIVIDADE PAPT - Preparar ambiente paralelo para testes 5/2/2022 5/6/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.17.3 ATIVIDADE VM - Validar a migração 5/23/2022 5/31/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.17.4 ATIVIDADE VR - Validar os recursos 5/9/2022 5/13/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.18 PROJETO 62 – POC do Projeto SOGO (Expresso) 6/1/2022 8/26/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO
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2.3.18.1 ATIVIDADE PAI - Preparar Ambiente para instalar o SOGO 6/1/2022 6/3/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.18.2 ATIVIDADE RF - Relatório Final 7/23/2022 8/26/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.18.3 ATIVIDADE VRASS - Validar recursos d Agente com sincronio no Smartphone 6/13/2022 7/22/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.18.4 ATIVIDADE VRI - Validar os Recursos inclusos, comparando como Expresso 6/6/2022 6/10/2022 Joaquim 
Ferraz DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.19 PROJETO 63 – Atualização do sistema de monitoramento (Zabbix 6.0) 3/7/2022 5/29/2022 Alberto Luis 
Viegas DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.19.1 ATIVIDADE IZ - Instalação do Zabbix 6.0 3/7/2022 3/11/2022 Alberto Luis 
Viegas DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.19.2 ATIVIDADE MDAA- Migrar dados do Antigo ambiente para a versão 6.0 3/14/2022 4/8/2022 Alberto Luis 
Viegas DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.19.3 ATIVIDADE VMTG - Validar Mapas, Telas, Gatilhos 4/11/2022 4/22/2022 Alberto Luis 
Viegas DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.19.4 ATIVIDADE VR-SLA - Validar Relatório de SLA que executamos em Setembro. 5/20/2022 5/29/2022 Alberto Luis 
Viegas DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.20 PROJETO 64 – Nova Licitação para Manutenção da Sala Cofre e 
subsistemas 6/1/2022 4/5/2023 Eduardo 

Salvador DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.20.1 ATIVIDADE NLMSCS - Contratação 3/1/2023 4/5/2023 Eduardo 
Salvador DTD DTD/GIS A INICIAR

2.3.21 PROJETO 65 – Modernização do Sistema Mais Antigo de Armazenamento do 
Data Center 1/1/2022 10/10/2022 Frederico 

Pacheco DTD DTD/GIS ATRASADO

2.3.21.1 ATIVIDADE MSSDC - Contratação 6/20/2022 10/10/2022 Ariano Neves DTD DTD/GIS A INICIAR
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2.1.3 PROJETO 27- Aquisição de estações de trabalho. Ciclo: 2.0 3/2/2020 1/31/2022 1/23/2019 2/2/2022 Dênis 
Barbosa DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.1.3.1 ATIVIDADE CP- Consulta Pública José Rangel DTD DTD/GRC CANCELADO

2.1.3.2 ATIVIDADE Disponibilização da Ata de Registro de Preço 8/30/2021 1/31/2022 8/30/2021 2/2/2022 Dênis Barbosa DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.1.3.3 ATIVIDADE Elaboração do Edital 5/3/2021 5/31/2021 8/19/2021 Dênis Barbosa DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.1.3.4 ATIVIDADE Elaboração do Termo de Referência - TR 3/2/2020 4/30/2021 1/23/2019 8/19/2021 Dênis Barbosa DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.1.8 PROJETO 32- SERVICE DESK. Ciclo: 3.0 9/1/2021 12/30/2022 11/23/2021 André 
Alencar DTD DTD/GRC ATRASADO

2.1.8.1 ATIVIDADE Disponibilização da Ata de Registro de Preço 9/30/2022 12/30/2022 André Alencar DTD DTD/GRC A INICIAR

2.1.8.2 ATIVIDADE Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda – DOD 11/23/2021 3/3/2022 11/23/2021 3/3/2022 André Alencar DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.1.8.3 ATIVIDADE Elaboração do Edital 1/3/2022 7/29/2022 André Alencar DTD DTD/GRC A INICIAR

2.1.8.4 ATIVIDADE Elaboração do Termo de Referência - TR 9/1/2021 4/29/2022 11/23/2021 André Alencar DTD DTD/GRC ATRASADO

2.1.8.5 ATIVIDADE Estudo Técnico Preliminar da Aquisição - ETPA 3/7/2022 7/15/2022 3/7/2022 André Alencar DTD DTD/GRC ANDAMENTO
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2.3.2 PROJETO 11- Aperfeiçoamento Rede de Telemática ( TEMÁTICA: 3- 
ARQUITETURA DE SERVIÇOS DATACENTER E NUVENS)) 10/1/2019 12/30/2022 1/8/2020 José Rangel DTD DTD/GRC ATRASADO

2.3.2.1 ATIVIDADE Aperfeiçoamento Rede de Telemática - Consulta Pública José Rangel DTD DTD/GRC CANCELADO

2.3.2.2 ATIVIDADE I- RePEPE - Internet para todos os usuários da RePEPE 4/1/2022 6/30/2022 Wesley Melo DTD DTD/GRC A INICIAR

2.3.2.3 ATIVIDADE I-IP6 - Implantação do IPv6 em todas as unidades do estado 4/1/2022 12/30/2022 Wesley Melo DTD DTD/GRC A INICIAR

2.3.2.4 ATIVIDADE I-Pix- Implantação do PIX 3/1/2022 12/30/2022 Wesley Melo DTD DTD/GRC A INICIAR

2.3.2.5 ATIVIDADE IAC - Implantação da Autenticação Centralizada 4/1/2022 12/30/2022 Wesley Melo DTD DTD/GRC A INICIAR

2.3.2.11 ATIVIDADE

IMRC- Planejamento e Implementação de Melhorias na Rede 
Corporativa- Instalação da Infraestrutura de Serviço de Operação 
Integrada da Rede ( Identificar, proteger, detectar e responder contra 
diversos tipos de ameaças contra a rede PE Conectado)

8/10/2020 2/28/2021 8/10/2020 2/28/2021 José Rangel DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.3.2.12 ATIVIDADE

IMRC- Planejamento e Implementação de Melhorias na Rede 
Corporativa- Instalação da infraestrutura de serviço de segurança da 
rede ( identificar, proteger, detectar e responder contra diversos tipos 
de ameaças contra a rede PE Conectado)

8/10/2020 2/28/2021 8/10/2020 2/28/2021 José Rangel DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.3.2.13 ATIVIDADE

PCIC- Processo de Contratação do Serviço de Internet Corporativa- 
Estudo das tecnologias e soluções existentes no mercado:; estudo do 
termo de referência e apoio nas audiências públicas e respostas de 
questionamentos de aspectos técnicos

10/1/2019 10/30/2020 4/30/2020 3/24/2021 José Rangel DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.3.2.14 ATIVIDADE TR/Pe-C - Elaboração do TR da nova Rede PE-Conectado III 4/1/2022 12/30/2022 Wesley Melo DTD DTD/GRC A INICIAR

2.3.3 PROJETO 12- Video Monitoramento ( TEMÁTICA: 3- ARQUITETURA DE 
SERVIÇOS DATA CENTER E NUVEM) 8/1/2019 9/30/2022 7/15/2020 José Rangel DTD DTD/GRC ATRASADO

2.3.3.1 ATIVIDADE AAET - Ata de aluguel de Estações de Trabalho 12/8/2021 5/6/2022 André Alencar DTD DTD/GRC ATRASADO
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2.3.3.2 ATIVIDADE AIP - Ata de Impressão Departamental 12/8/2021 7/29/2022 André Alencar DTD DTD/GRC A INICIAR

2.3.3.3 ATIVIDADE CSVP - Contratação dos Serviços de Videomonitoramento Predial 8/1/2019 4/29/2022 André Alencar DTD DTD/GRC ATRASADO

2.3.3.4 ATIVIDADE Disponibilização do Contrato Mater 8/2/2021 4/29/2022 José Rangel DTD DTD/GRC ATRASADO

2.3.3.5 ATIVIDADE PCSV- Processo de Contratação dos Serviços de Videomonitoramento 
- Elaboração do Edital 2/26/2021 2/28/2022 José Rangel DTD DTD/GRC ATRASADO

2.3.3.6 ATIVIDADE PCSV- Processo de Contratação dos Serviços de Videomonitoramento 
- Elaboração do Termo de Referência - TR 8/31/2020 12/29/2020 8/31/2020 José Rangel DTD DTD/GRC ATRASADO

2.3.3.7 ATIVIDADE PCSV- Processo de Contratação dos Serviços de Videomonitoramento 
- Estudo Técnico Preliminar da Aquisição (ETPA) 8/17/2020 12/29/2020 8/17/2020 9/24/2021 José Rangel DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.3.3.8 ATIVIDADE

PCSV- Processo de Contratação dos Serviços de Videomonitoramento 
- Estudo das tecnologias e soluções existentes no mercado; 
elaboração do termo de referência; e apoio nas audiências públicas e 
respostas a questionamentos de aspectos técnicos.

8/1/2019 9/30/2020 7/15/2020 9/24/2021 José Rangel DTD DTD/GRC CONCLUÍDO

2.3.3.9 ATIVIDADE SD - SERVICE DESK. Ciclo: 3.0 9/1/2021 9/30/2022 André Alencar DTD DTD/GRC A INICIAR

2.3.2.6 ATIVIDADE

IMRC- Planejamento e Implementação de Melhorias na Rede 
Corporativa- Instalaçao da Infraestrutura dos doze pontos de 
Roteamento de Tráfico Multidigital (PRTMs-Básicos), sendo um em 
cada região de desenvolvimento do Estado

8/10/2020 1/27/2022 8/10/2020 8/28/2021 Wesley Melo DTD DTD/URC CONCLUÍDO

2.3.2.7 ATIVIDADE
IMRC- Planejamento e Implementação de Melhorias na Rede 
Corporativa- Instalação da Infraestrutura da Internet Corporativa com 
Proteção Anti- DDoS do Lote 4

3/24/2021 9/3/2021 4/12/2021 9/10/2021 José Rangel DTD DTD/URC CONCLUÍDO

2.3.2.8 ATIVIDADE
IMRC- Planejamento e Implementação de Melhorias na Rede 
Corporativa- Instalação da Infraestrutura da Internet Corporativa com 
Proteção Anti- DDos do lote 5

1/1/2020 6/30/2020 1/8/2020 10/30/2020 Wesley Melo DTD DTD/URC CONCLUÍDO

2.3.2.9 ATIVIDADE
IMRC- Planejamento e Implementação de Melhorias na Rede 
Corporativa- Instalação da Infraestrutura de Pontos de Roteamento de 
Tráfico Multidigital ( PRTM- Principal) para atender toda a RMR

8/10/2020 1/27/2022 8/10/2020 Wesley Melo DTD DTD/URC ATRASADO
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2.3.2.10 ATIVIDADE
IMRC- Planejamento e Implementação de Melhorias na Rede 
Corporativa- Instalação da Infraestrutura de Serviço de Comunicação 
Unificada- UC

8/10/2020 1/31/2022 8/10/2020 Wesley Melo DTD DTD/URC ATRASADO
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1.1.2 PROJETO
02 – Prospecção e articulação para promover o desenvolvimento 
de Soluções e Produtos de Inovação Aberta no Governo 
(TEMÁTICA: 1- GOVERNO DIGITAL)

8/1/2019 12/31/2020 8/1/2019 11/2/2020 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E CONCLUÍDO

1.1.2.1 ATIVIDADE
PMON- Projeto Monitorar- Parceria Com A UPE/POLI para Apoiar a 
Equipe Multidisciplinar de Pesquisadores e Profissionais 
Colaboradores do Governo e da UPE

3/2/2020 12/31/2020 3/2/2020 11/2/2020
Saint Clair 

Santos Ramos 
Filho

DTD DTD/LIGU
E CONCLUÍDO

1.1.2.2 ATIVIDADE
PSIG- Projeto SIGABEM- Plataforma de Inteligência Geográfica para 
Apoiar a Acessibilidade de Pessoas com deficiência e Idosos no 
Transporte Público da Região Metropolitana do Recife

8/1/2019 8/31/2020 8/1/2019 8/31/2020 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E CONCLUÍDO

1.1.3 PROJETO 36- ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO PARA ATI 5/10/2021 8/30/2022 5/17/2021 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E ANDAMENTO

1.1.3.1 ATIVIDADE ACPI- Consolidar as Contribuições e Modelar a Arquitetura Corporativa 
da Política de Inovação da ATI 6/20/2022 7/19/2022 Mônica 

Bandeira DTD DTD/LIGU
E A INICIAR

1.1.3.2 ATIVIDADE
Aplicar formulário facilitador por meios digitais e realizar encontros 
presenciais para receber contribuições para a Política de Inovação 
junto aos colaboradores GCPIs-ATI

5/16/2022 6/17/2022 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E A INICIAR

1.1.3.3 ATIVIDADE CRONOGRAMA 8/31/2021 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E A INICIAR

1.1.3.4 ATIVIDADE ELP- Realizar uma pesquisa sobre as exigências legais pertinentes 5/10/2021 6/10/2021 5/17/2021 8/4/2021 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E CONCLUÍDO

1.1.3.5 ATIVIDADE GCPI- Identificar e Propor GRUPOS DE COLABORAÇÃO DA 
POLITICADE INOVAÇÃO(GCPI) 4/4/2022 5/4/2022 6/14/2021 Mônica 

Bandeira DTD DTD/LIGU
E PARALISADO

1.1.3.6 ATIVIDADE PPI- Apresentar a Proposta da Política de Inovação da ATI para a 
devida Avaliação e Aprovação das instâncias aprovadoras 8/1/2022 8/30/2022 Mônica 

Bandeira DTD DTD/LIGU
E A INICIAR

1.1.3.7 ATIVIDADE Publicar a Política de Inovação da ATI Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E
NÃO 

PLANEJADO

2.6.1 PROJETO 15- Plataforma de Governo Digital - Inovação (TEMÁTICA: 1- 
GOVERNO DIGITAL) 4/1/2020 9/30/2022 4/1/2020 Mônica 

Bandeira DTD DTD/LIGU
E ANDAMENTO

2.6.1.1 ATIVIDADE
PDGI - Plataforma Digital de Governo para Inovação - APROVAR 
JUNTO A USINA, SUMOG e ATI o Protótipo - Fase 01 da P`lataforma 
de Inovação

7/4/2022 7/22/2022 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E A INICIAR
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2.6.1.2 ATIVIDADE PDGI- Plataforma Governo Digital- Inovação- Adesão Ata de Portais 11/2/2020 5/31/2021 2/24/2021 9/23/2021 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E CONCLUÍDO

2.6.1.3 ATIVIDADE
PDGI- Plataforma Governo Digital- Inovação- Avaliação de mercado e 
aquisições por parte de órgãos públicos usando soluções DXP no 
Fron-end

4/1/2020 4/30/2020 4/1/2020 4/30/2020 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E CONCLUÍDO

2.6.1.4 ATIVIDADE PDGI- Plataforma Governo Digital- Inovação- Desenvolver Fase 01 da 
Plataforma de Inovação 2/28/2022 6/30/2022 Mônica 

Bandeira DTD DTD/LIGU
E A INICIAR

2.6.1.5 ATIVIDADE PDGI- Plataforma Governo Digital- Inovação- Elaboração do TR 6/1/2020 7/31/2020 6/1/2020 11/30/2020 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E CONCLUÍDO

2.6.1.6 ATIVIDADE PDGI- Plataforma Governo Digital- Inovação- Proposta do modelo de 
contratação para aprovação da diretoria 5/1/2020 5/29/2020 5/1/2020 5/29/2020 Mônica 

Bandeira DTD DTD/LIGU
E CONCLUÍDO

2.6.1.7 ATIVIDADE PDGI-Implantar a Fase 1 da Plataforma de Inovação 7/25/2022 9/30/2022 Mônica 
Bandeira DTD DTD/LIGU

E A INICIAR
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Nº NÍVEL DESCRIÇÃO DA ENTIDADE INÍCIO PREV. TÉRMINO 
PREV. INÍCIO REA. TÉRMINO 

REA.
RESPONSÁV

EL
DIRET
ORIA ÁREA STATUS

2.1.1.11 ATIVIDADE MCT - Modelo de contratação de Sustentação de Sistemas Legados - 
Elaborar proposta 2/3/2020 10/30/2020 Ivanildo 

Guerra DGG DGG PARALISADO

2.1.1.14 ATIVIDADE MPPI - Macro Política de Pessoal de TI 3/1/2021 1/31/2022 Messias Melo DGG DGG CANCELADO

2.1.1.15 ATIVIDADE PAQ - Instrumentalização e Implantação da Política de Planejamento e 
Aquisição de TI- SAD - Implantação da Política 3/2/2020 10/30/2020 3/2/2020 1/4/2021 Ivanildo 

Guerra DGG DGG CONCLUÍDO

2.1.1.16 ATIVIDADE PAQ - Instrumentalização e Implantação da Política de Planejamento e 
Aquisição de TI- SAD - Monitoramento da Política 9/1/2020 2/11/2021 9/1/2020 12/30/2020 Ivanildo 

Guerra DGG DGG CONCLUÍDO

2.1.12 PROJETO 43 – Locação de estação de trabalho (ciclo 2.0) 4/1/2022 12/30/2022 Dênis 
Barbosa DGG DGG A INICIAR

2.1.13 PROJETO 44 - Piloto do Trabalho Híbrido Remoto/Presencial 3/1/2022 6/30/2022 3/1/2022 Danyllo 
Araujo DGG DGG ATRASADO

2.1.13.1 ATIVIDADE DR - Divulgação de resultado 6/8/2022 6/17/2022 Danyllo Araujo DGG DGG A INICIAR

2.1.13.2 ATIVIDADE EP - Executar piloto 3/10/2022 5/31/2022 3/10/2022 Danyllo Araujo DGG DGG ATRASADO

2.1.13.3 ATIVIDADE RPEP - Realizar preparação para execução do piloto 3/1/2022 6/30/2022 3/1/2022 3/9/2022 Danyllo Araujo DGG DGG CONCLUÍDO

2.1.14 PROJETO 45 - Reestruturação do Processo de Aquisição de TIC Estadual 3/15/2022 8/8/2022 3/15/2022 Márcia Bion DGG DGG ANDAMENTO

2.1.15 PROJETO 46 - ARP SUBSCRIÇÃO DE RED HAT (CICLO 2.0) 5/2/2022 10/24/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG ATRASADO

Diretoria de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação – DGG
JUNHO/2022
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2.1.15.1 ATIVIDADE ARP SUBSCRIÇÃO DE RED HAT (CICLO 2.0) - Disponibilização de 
Ata 10/3/2022 10/24/2022

TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG A INICIAR

2.1.15.2 ATIVIDADE ARP SUBSCRIÇÃO DE RED HAT (CICLO 2.0) - Elaborar TR 5/2/2022 5/25/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG ATRASADO

2.1.15.3 ATIVIDADE ARP SUBSCRIÇÃO DE RED HAT (CICLO 2.0) - Publicar Edital 8/1/2022 8/29/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG A INICIAR

2.1.16.1 ATIVIDADE ARP Desenvolvimento De Portais (CICLO 4.0) - Disponibilizar ATA 11/1/2022 11/7/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG A INICIAR

2.1.16.2 ATIVIDADE ARP Desenvolvimento De Portais (CICLO 4.0) - Elaborar TR 6/1/2022 6/8/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG ATRASADO

2.1.16.3 ATIVIDADE ARP Desenvolvimento De Portais (CICLO 4.0) - Publicar Edital 9/1/2022 9/5/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG A INICIAR

3.1.1.17 ATIVIDADE Projeto MO: Elaborar Processos de Planejamento e instrumentos de 
elaboração 11/1/2019 12/31/2021

SANDRA 
WANDERLEY 

LUBAMBO
DGG DAP CANCELADO

3.1.1.18 ATIVIDADE Projeto MO: Fase 2 do projeto 12/1/2020 2/4/2021
SANDRA 

WANDERLEY 
LUBAMBO

DGG DAP CANCELADO

3.1.1.19 ATIVIDADE Projeto MO: Fase 3 do projeto 4/1/2021 7/6/2021
SANDRA 

WANDERLEY 
LUBAMBO

DGG DAP CANCELADO

2.1.1.21 ATIVIDADE
PEGD- Politica de Governança de Dados da Administração Pública 
Estadual- Elaborar, aprovar no CTGD e publicar portaria SAD para 
tratamento dos temas específicos da governança

10/1/2021 12/30/2021 Flavia Danzi 
dAmorim DGG DGG/GGD CANCELADO

2.1.1.22 ATIVIDADE PEGD- Poliítica de Governança de Dados da Administração Pública 
Estadual- Elaborar proposta 10/1/2020 2/28/2022 7/30/2020 Flavia Danzi 

dAmorim DGG DGG/GGD ATRASADO

2.1.1.23 ATIVIDADE PEGD- Poliítica de Governança de Dados da Administração Pública 
Estadual- Implantação da Política 7/1/2021 12/31/2021 Flavia Danzi 

dAmorim DGG DGG/GGD CANCELADO

2.1.1.24 ATIVIDADE PEGD- Poliítica de Governança de Dados da Administração Pública 
Estadual-Aprovar Minuta no CTGD/CEGD e Publicar 8/2/2021 3/30/2022 Flavia Danzi 

dAmorim DGG DGG/GGD ATRASADO
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2.1.2 PROJETO 05- Apoio à governança estadual (temática: 2- governança digital) 5/1/2020 6/30/2021 10/1/2020 10/14/2021 Márcia Bion DGG DGG/GGD CONCLUÍDO

2.1.11.1 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Implantar Monitoramento Piloto PTICE 9/20/2021 4/29/2022 Mônica costa 

Leal DGG DGG/GGD CANCELADO

2.1.11.5 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Elaborar Documento Final (ajustes e todos os templates) 7/5/2021 7/16/2021 8/1/2021 11/15/2021 Márcia Bion DGG DGG/GGD CONCLUÍDO

2.1.11.8 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Implantar Monitoramento Piloto EGD 8/31/2021 4/29/2022 11/1/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/GGD ATRASADO

2.1.16 PROJETO 47 – ARP Desenvolvimento De Portais (Ciclo 4.0) 6/1/2022 11/7/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/GGD ATRASADO

2.1.18 PROJETO 66 - Estruturação do relacionamento do GD 3/21/2022 12/31/2022 3/21/2022 Mônica costa 
Leal DGG DGG/GGD ATRASADO

2.1.18.1 ATIVIDADE Definir sistemática de gestão da informação de relacionamento 4/18/2022 5/13/2022 4/4/2022 Mônica costa 
Leal DGG DGG/GGD ATRASADO

2.1.18.2 ATIVIDADE Elaborar Modelo de Gestão do Relacionamento do GD 3/21/2022 4/13/2022 3/21/2022 4/27/2022 Mônica costa 
Leal DGG DGG/GGD CONCLUÍDO

2.1.18.3 ATIVIDADE Elaborar e disponibilizar ferramenta de Gestão da Informação de 
Relacionamento (BI ou planilhas/scripts) 5/13/2022 6/10/2022 Mônica costa 

Leal DGG DGG/GGD ATRASADO

2.1.18.4 ATIVIDADE Elaborar templates e Roteiros padronizados de prospecção e 
engajamento 5/13/2022 6/10/2022 3/30/2022 Mônica costa 

Leal DGG DGG/GGD ATRASADO

2.1.18.5 ATIVIDADE Implantar a Gestão do Relacionamento Estratégico 6/20/2022 12/31/2022 Mônica costa 
Leal DGG DGG/GGD A INICIAR

2.1.18.6 ATIVIDADE Treinamento consultores e pontos focais nas diretorias 6/13/2022 6/17/2022 Mônica costa 
Leal DGG DGG/GGD A INICIAR

4.2.1.3 ATIVIDADE APT- ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÒGICO PARA 
USUÁRIOS- Instituir Plano de contratação de TIC 2021 da ATI 4/1/2021 6/30/2021 6/30/2021 Márcia Bion DGG DGG/GGD CONCLUÍDO
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2.1.2.1 ATIVIDADE AGE- Apoio a Governança Estadual - Validar proposta da EGD à 
Diretoria da ATI 10/7/2020 11/24/2020 10/7/2020 11/10/2020 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.2.2 ATIVIDADE AGE- Apoio a Governança Estadual- Elaborar Proposta Inicial da EGD 5/1/2020 9/30/2020 10/6/2020 Mônica costa 
Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.2.3 ATIVIDADE AGE- Apoio a Governança Estadual- Validar proposta da EGD ao 
CTGD 9/1/2020 11/24/2020 11/11/2020 12/18/2020 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.2.4 ATIVIDADE AGE-Apoio a Governança Estadual- Aprovar a EGD e PTICE junto ao 
CEGD 11/2/2020 7/30/2021 1/4/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CANCELADO

2.1.2.5 ATIVIDADE AGE-Apoio a Governança Estadual- Elaborar documento final da EGD 
e do PTICE 10/1/2020 6/30/2021 10/1/2020 10/14/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.2.6 ATIVIDADE
AGE-Apoio a Governança Estadual- Elaborar proposta do PTICE 
(identificação de projetos, seleção de projetos, detalhamento do 
projeto)

11/10/2020 5/21/2021 11/10/2020 8/19/2021 Mônica costa 
Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.2.7 ATIVIDADE AGE-Apoio a Governança Estadual- Publicar a EGD 11/2/2020 12/30/2020 1/27/2021 4/12/2021 Mônica costa 
Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.11 PROJETO 35- MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD 
e PTICE. 2/22/2021 4/29/2022 2/22/2021 Ivanildo 

Guerra DTD DGG ATRASADO

2.1.11.2 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Definir Processo de Gestão do PTICE 2/22/2021 5/13/2021 2/22/2021 5/13/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.11.3 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Detalhar Processos PTICE 3/8/2021 5/19/2021 3/8/2021 5/19/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.11.4 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Detalhar métodos de seleção, priorização e balanceamento 5/3/2021 6/11/2021 5/3/2021 5/19/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.11.6 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Elaborar versão para aprovação CTGD 6/28/2021 7/2/2021 7/28/2021 8/18/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO

2.1.11.7 ATIVIDADE MIMEP: Metodologia e Implantação de Monitoramento do EGD e 
PTICE - Elaborar versão para aprovação DGG e ATI 6/14/2021 6/18/2021 5/19/2021 6/17/2021 Mônica costa 

Leal DGG DGG/NAG CONCLUÍDO
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3.1.1 PROJETO 16- Governança institucional ( temática: 2- governança digital)- 
intersetorial 5/25/2020 12/23/2021 6/1/2020 Danyllo 

Araujo DGG DGG/UGI ATRASADO

3.1.1.1 ATIVIDADE Projeto GD - Evoluir e testar Fluxo de Demandas 5/12/2021 12/10/2021 5/12/2021

Genérico - 
AGENCIA 

ESTADUAL 
DE 

DGG DGG/UGI ATRASADO

3.1.1.2 ATIVIDADE Projeto GD- Disponibilizar Curso de CitSmart CSATI no CEFOSPE 8/2/2021 8/31/2021 8/2/2021 11/25/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.3 ATIVIDADE Projeto GD: Atualizar sistema de Gestão de Demandas (Citsmart 
CSATI) 7/16/2020 8/13/2021 4/19/2021 8/13/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.4 ATIVIDADE Projeto GD: Capacitar equipes no Citsmart CSATI v 6.1.3.1 12/13/2021 12/17/2021 3/29/2022 Danyllo Araujo DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.5 ATIVIDADE Projeto GD: Disponibilizar Informações para o monitoramento das 
demandas 9/20/2021 12/17/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGI ATRASADO

3.1.1.6 ATIVIDADE Projeto GD: Disponibilizar em produção o site com Catálogo de 
Serviços da ATI 6/10/2021 8/31/2021 6/10/2021 10/18/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.7 ATIVIDADE Projeto GD: Divulgar melhorias e ações de Gestão de Demandas 11/29/2021 12/23/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGI ATRASADO

3.1.1.8 ATIVIDADE Projeto GD: Fluxo Global de Gestão de Demandas 5/25/2020 7/31/2020 8/5/2020 9/14/2020 Olavo 
Alexandrino DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.9 ATIVIDADE Projeto GD: Formalização do projeto e realização de POCs 6/1/2020 7/31/2020 6/1/2020 11/20/2020 Olavo 
Alexandrino DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.11 ATIVIDADE Projeto GP: Análise do Modelo Atual 11/2/2020 11/30/2020 11/13/2020 12/7/2020 Olavo 
Alexandrino DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.12 ATIVIDADE Projeto GP: Atualização do Modelo de GP, incluindo o Curso Lean 
(Versão 1.0) 11/23/2020 2/19/2021 11/23/2020 Olavo 

Alexandrino DGG DGG/UGI CANCELADO

3.1.1.13 ATIVIDADE Projeto GP: Atualização do Modelo de GP, incluindo o processo e 
ferramentas (Versão 2.0) 3/22/2021 4/23/2021 Olavo 

Alexandrino DGG DGG/UGI CANCELADO
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3.1.1.14 ATIVIDADE Projeto GP: Diagnóstico de Gestão de Projetos da ATI 9/24/2020 10/30/2020 9/24/2020 12/9/2020 Olavo 
Alexandrino DGG DGG/UGI CONCLUÍDO

3.1.1.15 ATIVIDADE Projeto GP: Formalização daFerramentade Gestão Tradicional 3/8/2021 3/31/2021 Olavo 
Alexandrino DGG DGG/UGI CANCELADO

3.1.1.16 ATIVIDADE Projeto GP: Formalização daFerramentade Gestãode Fluxo 2/8/2021 3/8/2021 Olavo 
Alexandrino DGG DGG/UGI CANCELADO

3.1.1.10 ATIVIDADE Projeto GD: ITSM atualizada 8/10/2020 7/30/2021 8/10/2020

Petronio 
Rufino 

Ferreira 
Bessa

DGG DGG/CSA
TI CANCELADO
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4.2.1 PROJETO 20 - Atualização do parque tecnológico para usuário ( temática: 2- 
governança digital) 4/1/2021 6/30/2022 4/29/2021 João Carlos 

Frazão DGG DGG/NSI ANDAMENTO

4.2.1.1 ATIVIDADE APT- Atualização do parque tecnològico para usuários- Desenvolver 
INTRANET 6/8/2021 11/26/2021 João Carlos 

Frazão DGG DGG/NSI CANCELADO

4.2.1.2 ATIVIDADE APT- Atualização do parque tecnològico para usuários- Desenvolver 
PORTAL ATI 4/1/2021 6/30/2022 4/29/2021 João Carlos 

Frazão DGG DGG/NSI ANDAMENTO

4.2.1.4 ATIVIDADE APT- Estudo de viabilidade para desenvolver a INTRANET 8/30/2021 9/30/2021 João Carlos 
Frazão DGG DGG/NSI CONCLUÍDO

2.1.1 PROJETO 04- Implementação de Políticas de TI ( TEMÁTICA: 2- 
GOVERNANÇA DIGITAL)- INTERSETORIAL 1/2/2018 3/30/2022 12/2/2019 Ivanildo 

Guerra DGG DGG/NPC ATRASADO

2.1.1.1 ATIVIDADE DPAD - Decreto do Programa de Aceleração Digital 3/1/2021 6/30/2021 3/1/2021 Ivanildo 
Guerra DGG DGG/NPC ATRASADO

2.1.1.2 ATIVIDADE GAP - Elaborar a proposta de uma política de Governança de 
aplicações do Governo - Aprovar no CTGD/CEGD e Publicar 2/1/2021 4/30/2021 Ivanildo 

Guerra DGG DGG/NPC PARALISADO

2.1.1.4 ATIVIDADE GAP - Elaborar a proposta de uma política de Governança de 
aplicações do Governo - Implantação da Política 4/1/2021 5/31/2021 Ivanildo 

Guerra DGG DGG/NPC PARALISADO

2.1.1.5 ATIVIDADE GAP - Elaborar a proposta de uma política de Governança de 
aplicações do Governo - Monitoramento da Política 6/1/2021 11/30/2021 Ivanildo 

Guerra DGG DGG/NPC PARALISADO

2.1.1.6 ATIVIDADE
INFR - Elaborar a política de Infraestrutura de computação e 
armazenamento corporativos de dados do Governo - Aprovar no 
CTGD/CEGD e Publica

2/1/2021 4/30/2021 Ivanildo 
Guerra DGG DGG/NPC PARALISADO

2.1.1.8 ATIVIDADE
INFR - Elaborar a política de Infraestrutura de computação e 
armazenamento corporativos de dados do Governo - Implantação da 
Política

4/1/2021 5/31/2021 Ivanildo 
Guerra DGG DGG/NPC PARALISADO

2.1.1.9 ATIVIDADE
INFR - Elaborar a política de Infraestrutura de computação e 
armazenamento corporativos de dados do Governo - Monitoramento 
da Política

6/1/2021 11/30/2021 Ivanildo 
Guerra DGG DGG/NPC PARALISADO

2.1.1.10 ATIVIDADE MCT - Modelo de contratação de Sustentação de Sistemas Legados - 
Aprovar no CTGD/CEGD e Publicar 11/2/2020 6/30/2021 Ivanildo 

Guerra DGG DGG/NPC CANCELADO
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2.1.1.12 ATIVIDADE MCT - Modelo de contratação de Sustentação de Sistemas Legados - 
Implantação da Política 2/1/2021 3/31/2021 Ivanildo 

Guerra DGG DGG/NPC PARALISADO

2.1.1.13 ATIVIDADE MCT - Modelo de contratação de Sustentação de Sistemas Legados - 
Monitoramento da Política 3/1/2021 6/30/2021 Ivanildo 

Guerra DGG DGG/NPC CANCELADO

2.1.1.30 ATIVIDADE PSTI - Política Serviço de TI 3/1/2021 9/30/2021 Messias Melo DGG DGG/NPC CANCELADO

2.1.1.31 ATIVIDADE SEGD - Lei + Decreto Dezembro 2020 Ivanildo 
Guerra DGG DGG/NPC CANCELADO

2.1.4 PROJETO 28- PENTAHO. Ciclo: 1.0 3/4/2019 7/30/2021 3/4/2019 5/14/2021
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC CONCLUÍDO

2.1.4.1 ATIVIDADE Disponibilização da Ata Registro de Preço 7/30/2021 7/30/2021 5/14/2021 5/14/2021
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC CONCLUÍDO

2.1.4.2 ATIVIDADE Elaboração de TR 3/4/2019 4/30/2021 3/4/2019 3/4/2021
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC CONCLUÍDO

2.1.4.3 ATIVIDADE Elaboração do Edital 4/1/2021 4/30/2021 3/30/2021 4/6/2021
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC CONCLUÍDO

2.1.9 PROJETO 33- POSTO DE TRABALHO. Ciclo: 1.0 4/1/2022 9/5/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC ATRASADO

2.1.9.1 ATIVIDADE POSTO DE TRABALHO. Ciclo: 1.0 - Disponibilização da Ata de 
Registro de Preço 9/5/2022 9/5/2022

TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC A INICIAR

2.1.9.2 ATIVIDADE POSTO DE TRABALHO. Ciclo: 1.0 - Elaboração do Edital 6/1/2022 6/30/2022
TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC A INICIAR

2.1.9.3 ATIVIDADE POSTO DE TRABALHO. Ciclo: 1.0 - Elaboração do Termo de 
Referência - TR 4/1/2022 5/31/2022

TEREZA 
NOVAIS 
SILVA

DGG DGG/NPC ATRASADO

3.1.2 PROJETO 17 - Implementação serviço consultoria órgãos (ugd) (temática: 2- 
governança digital)

Danyllo 
Araujo DGG DGG/UGD CANCELADO
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3.1.2.1 ATIVIDADE ISCO- Implementação Serviço Consultoria de Órgãos -Elaborar e 
Validar fluxo de funcionamento da UGD 12/2/2019 8/31/2020 Danyllo Araujo DGG DGG/UGD CANCELADO

3.1.2.2 ATIVIDADE ISCO- Implementação Serviço Consultoria de Órgãos- Desenvolver 
metodologia 1/4/2021 2/26/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGD CANCELADO

3.1.2.3 ATIVIDADE ISCO- Implementação Serviço Consultoria de Órgãos- Divulgação do  
Portifólio de Serviços da UGD 4/2/2021 4/30/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGD CANCELADO

3.1.2.4 ATIVIDADE ISCO- Implementação Serviço Consultoria de Órgãos- Elaborar o 
Portifólio de Serviços da UGD 3/1/2021 4/15/2021 Danyllo Araujo DGG DGG/UGD CANCELADO
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1.2.2 PROJETO 37- LGPD -S1- PCPD Implementação de Controles para a Proteção 
de Dados - INTERSETORIAL 12/30/2020 12/30/2021 12/30/2020 12/30/2021 Márcio 

Marques DIC DIC CONCLUÍDO

1.2.3 PROJETO 38- LGPD - S2 - Adequação de Infraestrutura e Orientação Externa 3/7/2022 3/11/2022 3/7/2022 3/11/2022 Márcio 
Marques DIC DIC CONCLUÍDO

1.2.4 PROJETO 39-  Implementação do Processo de Gestão de Incidentes de 
Segurança da Informação

Márcio 
Marques DIC DIC NÃO 

PLANEJADO

2.3.1.1 ATIVIDADE PPDL- Política de Proteção de Dados Local- Implementar a política de  
proteção de dados na gerencias para a conformidade com a PPDL

Márcio 
Marques DIC DIC CANCELADO

2.3.1.2 ATIVIDADE
PPDL- Política de Proteção de Dados Local- Orientar a elaboração da 
minuta da política de proteção de dados pessoais local da ATI, aprovar 
no CGSI-ATI e publicar portaria ATI.

7/1/2020 7/30/2021 Márcio 
Marques DIC DIC CANCELADO

2.3.1.3 ATIVIDADE PPDL- Política de Proteção de Dados Local- Orientar as áreas 
técnicas na conformidade com o PPDL 9/1/2020 2/26/2021 Márcio 

Marques DIC DIC CANCELADO

2.3.1.4 ATIVIDADE
PPDL- Política de Proteção de Dados Local- Realizar Levantamento 
inicial com as gerências da ATI para planejamento do esforço interno 
para adequação à PEPD ( LGPD)

5/1/2020 7/31/2020 Márcio 
Marques DIC DIC CANCELADO

2.3.1.5 ATIVIDADE PSI-ATI- Política de Segurança da Informação da ATI- Divulgar as 
Políticas no Ambiente da ATI 1/4/2021 12/31/2021 Márcio 

Marques DIC DIC CANCELADO

2.3.1.6 ATIVIDADE
PSI-ATI- Política de Segurança da Informação da ATI- Elaborar, 
aprovar no CGSI-ATI e publicar portarias ATI com as especificidades 
do ambiente da ATI

6/1/2020 9/30/2021 Márcio 
Marques DIC DIC CANCELADO

Diretoria de Tecnologias para Informações Corporativas – DIC
JUNHO/2022
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2.3.4 PROJETO 41 - Implantação lgpd manager (Temática: Segurança da 
Informação) 2/4/2022 9/5/2022 2/4/2022 Márcio 

Marques DIC DIC ATRASADO

2.5.1 PROJETO 14- Implementação da Plataforma Estadual de Compartilhamento 
e Análise de Dados- (TEMÁTICA: 5- BIG DATA)- INTERSETORIAL 1/2/2020 12/30/2022 6/1/2020 Márcio 

Marques DIC DIC ANDAMENTO

2.5.1.1 ATIVIDADE PCAD- Plataforma de Compartilhamento e Análise de Dados- 
Desenvolver a Plataforma 1/2/2020 3/12/2021 6/1/2020 3/12/2021 Flavia Danzi 

dAmorim DIC DIC CONCLUÍDO

2.5.1.2 ATIVIDADE PCAD- Plataforma de Compartilhamento e Análise de Dados- 
Disponibilizar ambiente compartilhado para análise de dados. 8/3/2020 12/30/2022 10/5/2020 Flavia Danzi 

dAmorim DIC DIC ANDAMENTO

2.5.1.3 ATIVIDADE

PCAD- Plataforma de Compartilhamento e Análise de Dados- 
Estruturar a gestão e os processos para disponibilizar serviços de 
compartilhamento de dados, por uma arquitetura de recursos digitais 
de interoperabilidade

8/3/2020 12/30/2021 Flavia Danzi 
dAmorim DIC DIC PARALISADO

2.5.1.4 ATIVIDADE
PCAD- Plataforma de Compartilhamento e Análise de Dados- 
Gerenciar o Desenvolvimento de Aplicativos de BI e Analycts para a 
SEFAZ ( ProfiscoII)

11/2/2020 9/30/2022 11/2/2020 Flavia Danzi 
dAmorim DIC DIC ANDAMENTO

2.5.1.5 ATIVIDADE
PCAD- Plataforma de Compartilhamento e Análise de Dados- 
Gerenciar o desenvolvimento de aplicativos de BI e Analytics para a 
SES

9/1/2020 2/26/2021 10/1/2020 3/8/2021 Flavia Danzi 
dAmorim DIC DIC CONCLUÍDO

2.5.1.6 ATIVIDADE
PCAD- Plataforma de Compartilhamento e Análise de Dados- 
Gerenciar o desenvolvimento de aplicativos de Bi e Analycts para APE 
( Profisco II)

11/2/2020 9/30/2022 7/19/2021 Flavia Danzi 
dAmorim DIC DIC ANDAMENTO

2.5.2 PROJETO
42 - Contratação De Melhorias Para O Portal Bigdatape E De 
Solução, Utilizando Os Dados Corporativos Da Plataforma 
Bigdatape

4/1/2022 5/26/2022 4/1/2022 Márcio 
Marques DIC DIC ATRASADO

2.5.2.1 ATIVIDADE ARP - Aderir a ARP Pentaho 4/1/2022 5/26/2022 4/1/2022 5/26/2022 Flavia Danzi 
dAmorim DIC DIC CONCLUÍDO

2.5.2.2 ATIVIDADE CMP - BigDataPE - Contratação das Melhorias/sustentação do Portal 
BigDataPE

Flavia Danzi 
dAmorim DIC DIC NÃO 

PLANEJADO

2.5.2.3 ATIVIDADE Contratação de solução corporativa (BI-PEI ou Conexão com Portal de 
Dados Abertos)

Flavia Danzi 
dAmorim DIC DIC NÃO 

PLANEJADO

2.3.1 PROJETO 10- Segurança da Informação (TEMÁTICA: 4- Segurança da 
Informação)

Márcio 
Marques DIC DIC CANCELADO
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4.1.1 PROJETO 19- Melhoria das instalações físicas ati ( temática: 6. estrutura 
interna) 7/1/2021 8/30/2021 7/5/2021 9/1/2021

Zelia Maria 
Lucena 

Mendonça
SGI SGI CONCLUÍDO

4.1.1.8 ATIVIDADE TRLV- Elaboração de TR para limpeza dos vidros 7/1/2021 8/30/2021 7/5/2021 9/1/2021 monica 
echeverria SGI SGI/GPL CONCLUÍDO

4.1.2 PROJETO 67 - Projeto Elétrico - Intersetorial 4/13/2022 4/28/2023 4/20/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL ATRASADO

4.1.2.1 ATIVIDADE AAT: Análise da área técnica da ATI com acréscimo do contrato da 
Green 4T 4/20/2022 7/29/2022 4/20/2022 Ariano Neves SGI DTD/GIS ANDAMENTO

4.1.2.2 ATIVIDADE ACPF: Autorização da CPF 7/1/2022 8/31/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL A INICIAR

4.1.2.3 ATIVIDADE ATR: Atualização do Termo de Referência 1/2/2023 3/31/2023 Ariano Neves SGI DTD/GIS A INICIAR

4.1.2.4 ATIVIDADE EVPE - Estudo de viabilidade do Projeto Elétrico - 4/13/2022 8/31/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL A INICIAR

4.1.2.5 ATIVIDADE PC: Processo de cotação 3/1/2023 4/28/2023 monica 
echeverria SGI SGI/GPL A INICIAR

4.1.2.6 ATIVIDADE RAPA - Revisão e atualização do projeto atual 5/2/2022 12/30/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL A INICIAR

4.1.2.7 ATIVIDADE SCCE - Solicitação à Celpe para ATI ser cliente emergencial 5/4/2022 6/6/2022 5/4/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL ATRASADO

4.1.3 PROJETO 68 - Manutenção Predial(ARP SAD) - Intersetorial 4/1/2022 8/31/2022 4/5/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL ANDAMENTO

Superintendência de Gestão Institucional – SGI
JUNHO/2022
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4.1.3.1 ATIVIDADE ACPF: Autorização CPF(a depender do valor da contratação) 5/3/2022 6/30/2022 5/11/2022 5/17/2022 Renata 
Pimentel SGI DTD/GAS CONCLUÍDO

4.1.3.2 ATIVIDADE ADS/SAD: Solicitar Adesão à SAD 5/19/2022 5/31/2022 5/19/2022 5/26/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL CONCLUÍDO

4.1.3.3 ATIVIDADE AORÇ-SEPLAG: Aprovação Orçamento SEPLAG 5/2/2022 8/31/2022 4/11/2022 5/3/2022 Renata 
Pimentel SGI DTD/GAS CONCLUÍDO

4.1.3.4 ATIVIDADE AVEAC: Análise do valor estimado anual da contratação 4/1/2022 4/29/2022 4/5/2022 4/8/2022 Hendrick 
Marinho SGI SGI/GAF CONCLUÍDO

4.1.3.5 ATIVIDADE El.EMP: Elaboração de Empenho. 6/15/2022 6/30/2022 Renata 
Pimentel SGI SGI/GAF A INICIAR

4.1.3.6 ATIVIDADE SO: Solicitar Orçamento à SEPLAG 4/1/2022 4/15/2022 4/8/2022 4/8/2022 Renata 
Pimentel SGI SGI/GAF CONCLUÍDO

5.1.2 PROJETO 69 - PAI - Programa de Demissão Voluntária - Celetistas ATI - 
Intersetorial 4/1/2022 12/30/2022 4/1/2022

Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa 
Filho

SGI SGI/GGP ANDAMENTO

5.1.2.1 ATIVIDADE AAD: Fazer o acompanhamento das Adesões 4/1/2022 5/30/2022 4/1/2022 5/30/2022
Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP CONCLUÍDO

5.1.2.2 ATIVIDADE ARQUIVAR RESCISÕES 6/20/2022 12/30/2022
Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP A INICIAR

5.1.2.3 ATIVIDADE AVI: Apresentar para SGI e PRESI os valores a Indenizar 6/1/2022 6/30/2022
Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP A INICIAR

5.1.2.4 ATIVIDADE CALCULAR RESCISÕES CONTRATUAIS 5/16/2022 12/30/2022 5/16/2022
Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP ANDAMENTO

5.1.2.5 ATIVIDADE DAP: Disponibilizar atendimento presencial no auditório para dirimir 
dúvidas. 4/1/2022 5/30/2022 4/1/2022 5/30/2022

Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP CONCLUÍDO

5.1.2.6 ATIVIDADE DPA: Divulgação do prazo de Adesão ao PAI, de acordo com a LEI 
17.704/2022 4/1/2022 4/29/2022 4/1/2022 4/29/2022

Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP CONCLUÍDO
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5.1.2.7 ATIVIDADE EPCI: Encaminhar para os Empregados Elegíveis Planilha de Cálculo 
da Indenização 4/1/2022 4/29/2022 4/1/2022 4/29/2022

Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP CONCLUÍDO

5.1.2.8 ATIVIDADE Marcar reunião com a SAD/SEPRI para viabilizar código específico 
para o pagamento do PAI, no SADRH 4/1/2022 5/31/2022 5/10/2022 5/11/2022 Hendrick 

Marinho SGI SGI/GGP CONCLUÍDO

5.1.2.9 ATIVIDADE Pagamento Das Indenizações No Sad-Rh 6/10/2022 12/30/2022
Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP A INICIAR

5.1.2.10 ATIVIDADE PTRCT: Preparar Termo de Rescisão de contratos de trabalho dos 
empregados que Aderirem ao PAI 6/1/2022 12/30/2022

Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP A INICIAR

5.1.2.11 ATIVIDADE Reunião Com O Sindicato 5/10/2022 5/30/2022 5/10/2022 5/30/2022
Antônio da 
Paz Gomes 

da Costa Filho
SGI SGI/GGP CONCLUÍDO

5.1.3 PROJETO 70 - Recomposição Área Meio - Intersetorial 5/2/2022 12/1/2022 5/2/2022 Hendrick 
Marinho SGI SGI ANDAMENTO

5.1.3.1 ATIVIDADE AVAC:  Análise do valor estimado anual da contratação 5/2/2022 5/6/2022 5/2/2022 5/6/2022 Hendrick 
Marinho SGI SGI CONCLUÍDO

5.1.3.2 ATIVIDADE Descentralização Do Processo – SAD 6/13/2022 6/28/2022 monica 
echeverria SGI SGI/GPL A INICIAR

5.1.3.3 ATIVIDADE EE: Elaboração de Empenho. 11/28/2022 11/29/2022 Renata 
Pimentel SGI SGI/GAF A INICIAR

5.1.3.4 ATIVIDADE FTR: Finalizar Termo de Referência 5/2/2022 5/12/2022 5/2/2022 5/12/2022 Hendrick 
Marinho SGI SGI CONCLUÍDO

5.1.3.5 ATIVIDADE SA-CPF: Solicitar autorização da CPF 5/12/2022 6/10/2022 5/12/2022 5/25/2022 Hendrick 
Marinho SGI SGI CONCLUÍDO

5.1.3.6 ATIVIDADE Solicitar autorização cpf para contratação 11/14/2022 11/25/2022 Hendrick 
Marinho SGI SGI A INICIAR

5.1.3.7 ATIVIDADE Solicitar orçamento à seplag 10/25/2022 11/11/2022 Renata 
Pimentel SGI SGI/GAF A INICIAR
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RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO 2022

6.2.1 PROJETO 24- QUALIDADE DE VIDA ( TEMÁTICA:6- ESTRUTURA INTERNA) 6/30/2021 12/30/2021 6/30/2021 12/21/2021
Zelia Maria 

Lucena 
Mendonça

SGI SGI CONCLUÍDO

6.2.1.3 ATIVIDADE PPA- Programa de Preparação para Aposentadoria 6/30/2021 12/30/2021 6/30/2021 12/21/2021
Zelia Maria 

Lucena 
Mendonça

SGI SGI/UQD CONCLUÍDO

6.2.2 PROJETO 40- Implantar Programa de Aposentadoria Incentivada 10/1/2020 5/31/2021 10/1/2020 5/31/2021
Zelia Maria 

Lucena 
Mendonça

SGI SGI CONCLUÍDO

6.2.2.1 ATIVIDADE IID- Implementação de Programa de Demissão Voluntária - PDV - 
Elaboração do PDV 10/1/2020 12/30/2020 10/1/2020 12/30/2020

Zelia Maria 
Lucena 

Mendonça
SGI SGI CONCLUÍDO

6.2.2.2 ATIVIDADE PDV- Programa de Demissão Voluntária - Elaboração dos 
Instrumentos Necessários par Implementação do PDV 4/1/2021 5/31/2021 4/1/2021 5/31/2021 Maria Cecília 

MacDowell SGI SGI/UAP CONCLUÍDO
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VISÃO GRAFICA DOS PROJETOS

DIRETORIA CONCLUÍDO A INICIAR EM ANDAMENTO ATRASADO(S) CANCELADO(S) PARALISADO(S) TOTAL
DAP - - 01 - - 01
DIC 02 - 01 02 01 01 07
DTD 02 03 04 26 02 - 37
DGG 02 01 02 07 01 - 13
SGI 03 - 03 01 03 - 10

9 4 11 36 7 1 68

DIRETORIA
GOVERNO
 DIGITAL

GOVERNANÇA
 DIGITAL

ARQUITETURA DE 
SERVIÇOS 

DATA CENTER 
E NUVEM

SEGURANÇA DA
 INFORMAÇÃO BIG DATA

ESTRUTURA
 INTERNA

APRENDIZAGEM 
E CRESCIMENTO

DAP 01
DIC 05 02
DTD 09 06 05 16 01
DGG 13
SGI 06 04

9 19 5 21 2 8 4
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VISÃO GRAFICA DOS PROJETOS

CONCLUÍDO A INICIAR EM ANDAMENTO ATRASADO(S) CANCELADO(S) PARALISADO(S) NÃO PLANEJADO TOTAL
GOVERNO
 DIGITAL 01 01 02 03 01 01 09

GOVERNANÇA
 DIGITAL 03 01 02 11 02 19

ARQUITETURA DE 
SERVIÇOS 

DATA CENTER 
E NUVEM 02 03 05

SEGURANÇA DA
 INFORMAÇÃO 02 01 16 01 01 21

BIG DATA 01 01 02
ESTRUTURA

 INTERNA 01 01 02 01 03 08

APRENDIZAGEM 
E CRESCIMENTO 02 02 04

9 4 11 35 7 1 1 68
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