UNIDADE: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE|
ORCAMENTARIA: | 19010
EXERCICIO: [2022
PERIODO| )\ e Responsavel pelo Responsavel pela
REFERENCIAL preenchimento Unidade
CONVENIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUCAG
" VALORPAGO | VALORPAGO | VALOR PAGO
MODALIDADE/ | IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVIGO VALOR DATA VALOR ADITADO VALOR MEDIDO
¢ REPASSE CONTRAPARTIDA " PRAZO NATUREZA ACUMULADO | ACUMULADONO | ACUMULADONA | SITUAGAO
N LICITAGAO OU AQUISIGAO Y o
e QUISIC Ne/Ano | CONCEDENTE s e CNPI/CPF RAZAO SOCIAL N0 | DATAINICIO | PRAZO | CONTRATADO | CONCLUSAO/ | (BEAR | AcumuLapo  |REAIUSTE | WSS 020 | acumuLapo | ear it | A0 e | e ico
(RS) PARALISAGAO (RS) (RS)
(R$) (R$) (R$)
ELABORAGAO DO PLANO BASICO DE
ZONA DE PROTEGAO DE AERODROMO-
PBZPA PARA 06(SEIS) AERODROMOS INFRACEA
TOMADA DE PUBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE CONTROLE DE Em
PREGG bosiao1o | DO ESTADO DE PERNAMBUCO 17.469.84300001-34 | ESPACOAEREO, | 02812019 | 1807|2019 330 118.606,30 111172022 1020 10.767,71 0,00 339035 | RS 11307L10| RS 11307110| RS 823841 R$  1130710( AW
G LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE AEROPORTOS E
ARARIPINA, ARCOVERDE, CARUARU, CAPACITAGAO LTDA
‘GARANHUNS, SALGUEIRO E SERRA
TALHADA
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE -
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSORCIO
Rl MINISTERIO DE GEOPLAN
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LUZES
- INFRAESTRUT ENGENHARIA LTDAE
CONCORRENCIA | DE APROXIMAGAO SIMPLES (SLAS) E 10.647.550/0001-50 E |  EBSA-EMPRESA Em
SISTEMA DE LUZES DE OBSTACULO 008/2018 5.100.000,00 20.498,64 - 029/2019 09/10/2019 300 4.687.937,88 23/06/2022 798 1.065.280,01 5.120.498,64 4.4.90.51 5.545.782,33 5.040,685,08 R$ 525.096,53 525.096,53
Ne° 06/2019 SECRETARIA 06.912.347/0001-97 BRASILEIRA DE -andamento
(SLO) ALIMENTADOS POR ENERGIA 2 g
! DE AVIAGAO SOLUGOES
SOLAR E COMILUMINAGAO EM CIVIL-SAC AEROPORTUARIA
TECNOLOGIA LED, NO AEROPORTO DE oA
FERNANDO DE NORONHA — PE (SBFN)
REFORMA E MANUTENGAO PREDIAL NA|
TOMADA DE SEDE DA SECRETARIA DE ANDRADE PONTES
PRECO N° INFRAESTRUTURA E RECURSOS 09.053.050/0001-01 ENHENGARIAE 035/2019 02/12/2019 210 422.718,82 15/09/2022 720 236.062,57 91.629,58 3.3.90.39 RS 406.886,55 | R$ 406.886,55 | R$ 91.629,58 | R$ 498.516,13 Concluido
0032019 HIDRICOS DO ESTADO DE COMERCIO LTDAEPP
PERNAMBUCO
CONTRATAGAO DE EMPRESA N
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO MKS - SERVICOS,
CONVITE DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSULTORIA
ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO DA 01.856.351/0001-61 : 0042021 | 01/03/2021 240 170.602,27 12/08/2022 255 0,00 0,00 449035 170.601,77 170.601,77 130.835,35 170.601,77 Concluido
004/2020 ESTUDOS E
RODOVIA PE 091, TRECHO PROJETOS LTDA
MACAPARANA - PIRAYA, COM UMA
EXTENSAO DE 10,2 KM
EXECUGAO DE RESTAURAGAO DO
PAVIMENTO DO SISTEMA DE PISTAS ESSE - ENGENHARIA,
CONCORRENCIA| _(PISTADE POUSO E DECOLAGEM, SNALIZACAO E
N° 02/2020 TAXIWAY E PATIO DE AERONAVES) E 40.869.463/0001-09 SERVIGOS ESPECIAIS 012/2021 10/05/2021 180 R$2.579.999,90 15/06/2022 240 1.384.410,67 0,00 4.4.90.51 3.095.929,76 3.095.929,76 2.600.175,44 3.095,929,76 Concluido
SINALIZAGAO HORIZONTAL DA AREA DE on
MOVIMENTO DO AERODROMO DE
GARANHUNS, EM PERNAMBUCO.
REVISAO E ATUALIZAGAO DO PROJETO
DA TRIPLICAGAO DA BR 232 COM SEPLANE - SERVICOS SuB-
TOMADA DE SUB-ROGADO
F | VISTAS A ADEQUAGAO DE CAPACIDADE . DE ENGENHARIA E ROGADO AO
PREGON |3 ODOVA B . 252, TRECHO, Kl 470 01.631413/0001-37 | EENCENRARIA® | 02012021 | 090612021 150 Resw9ozIez | - MODER 150 0,00 0,00 449035 726.370,13 72637013 726.370,13 72637013 e
(ENTR. BR 408), COM EXTENSAO DE NOSDETE LTDA 01/0412022
EXECUGAO DE RESTAURAGAO DO
PAVIMENTO E SINALIZAGAO
HORIZONTAL DA AREA DE MOVIMENTO
(PISTA DE POUSO E DECOLAGEM ,
TAXIWAY E PATEO DE AERONAVES) ESSE - ENGENHARIA,
TOMADA DE IMPLANTAGAO DE CERCA . SINALIZAGAO E
PRECO 008202 | OPERACIONAL| PATRIONIAL E 0.869.46300001-00 | o S IRCD | 02312021 | oBi0712021 120 2.886.000,00 310312022 240 371.796,92 42007484 | 4.4.9051 298501035 | 298501035 47.666,70 2.085.01035 Concluido
PLACAAS DE SEGURANCA E LTDA
CONSTRUGAO DA FAIXA CIRCULAR DO
INDICADOR DE DIREGAO DE VENTO(
BIRUTA) DO AERODROMO DE
ARARIPINA- SNAB
CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUQAO DOS
rowonce | SECEOE RGO o0
PRECO N° SINALIZAGAO VERTICAL DE 08.100.434/0001-75 CAVALCANTI 024/2021 30/06/2021 180 R$ 609.039,62 17/05/2022 270 50.693,33 0,00 4.4.90.51 852.663,04 852.663,04 485.018,89 852.663,04 Concluido
006/2021 SEGURANGA DO AERGDROMO DE CONSTRUGOES LTDA
GARANHUNS — SNGN, EM
PERNAMBUCO
ELABORAGAO DO PROJETO EECUTVO
DE ENGENHARIA PARA
REQUALIFICAGAO DA RODOVIA PE-15,
TOMADA DE NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A 70.074.448/0001-35 e 'CONSORCIO JBR .
PRECO 003[2021 ESTAGAO BRT E COMPLEXO DE 35.467.604/0001-27 FATAP 025|2021 07/07|2021 300 887.656,11 26/12/2022 210 0,00 0,00 4.4.90.51 887.656,03 887.653,03 772.317,79 887.656,03 Concluido
SALGADINHO, EM OLINDAE O
TERMINAL INTEGRADO (IT) ABREU E
LIMA, EM PAULISTA- PE
CONTRATACAO DE EMPRESA E
CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA
AERA DE ENGENHARIA PARA PROJETO
REFERENCIAL PARA RECUPERACAO E
TOMADA DE MANUTENGAO DA RODOVIA e SERvIcos SUB-ROGADO RO Ao
PRECON DUPLICADA BR -232|PE, TRECHO: 01.631.410001-37 031] 2021 1907|2021 240 1.591.199,53 AO DER 255 0,00 0,00 4.4.90.51 206.963,45 206.963,45 206.963,45 206.963,45
PLANEJAMENTO DO DER
0042021 RECIFE- CARUARU: SEGMENTO KM e 3010912022 30/05/9022
11,50| KM 129,90, COM EXTENSAO DE
118,40 KM DE CONTRATOS DE
RECUPERAGAO E MANUTENGAO
ROVIARIA- CREMA
ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PDCA
E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ENGENHARIA PLANEJ
RESTAURACAO DAS RODOVIAS AMENTO,
CONVTE N00S |8 o ENTRE PE -61( 10.0195540001-57 | e MUONIOE o | 0sslz021 | 17j08j2021 150 222.384,71 300312022 120 0,00 0,00 449051 222.384,71 22238471 38.184,82 22238471 Concluido
BARRA DE SERlNHAéM) - GUADALUPE CONSULTORIAE
E ACESSO PRAIA A VER MAR ACESSORIA LTDA.
ELABORAGAO DE ESTUDOS
PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS E
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA
RESTAURAQAO DOS PAVIMENTOS DOS
ACESSOS: ACESSO A LAGOA DO
OURO (PE-203): ENTR. BR-424 - ENTR
P;&”gg&gglg PE-214 (LAGOA DO OURO), COM UMA 70.074.448/0001-35 | JBR E“ﬁg:HAR'A 03772021 | 10/09/2021 240 283.821,04 1810412022 70 32.942,50 0,00 449035 316.763,55 316.763,55 135.828.21 316.763,55 Concluido

EXTENSAO DE 14,40KM, ACESSO A
SALOA (PE-233): ENTR. BR-423 -
PORTAL DE SALOA, COM UMA
EXTENSAO DE 6,00KM, E A INCLUSAO
DO ACESSO A IATI, COM UMA
EXTENSAO DE 4,60 KM.




EXECUGAO DE SERVICOS DE PINTURA

SIRGA ENGENHARIA

CONVITE E SINALIZAGAO HORIZONTALNO 11.574.820/0001-14 | E CONTROLE DE 04112021 | 15/07/2021 60 135,495,96 1710312022 120 23.494,21 0,00 3.3.90.39 158.990,17 158.990,17 158.990,17 158.990,17 Concluido
006[2021 AERODROMO OSCAR LARANJEIRA, QUALIDADE LTDA
LOCALIZADO EM CARUARU - SNRU
CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAGAO
DO PROJETO EXECUTIVO DE
CONVITE 007\ | ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO DA MKS - ENGENHARIA
ot RODOVIAPE.647 TRECHO ENTRE BR. 01.856.351/0001-61 0452021 | 01[202021 210 325.134,82 1010412022 30 0,00 0,00 4.4.9051 325.134,82 325.134,82 165.347.04 325.134,82 Concluido
407(PETROLINA) - AEROPORTO - DIVISA
PE| BA, COM UMA EXTENSAO DE 22, 00
KM
SERVIGO DE CONSULTORIA NA AREA
DISPENSA DE | O R ACA DE PLANOS DE ox
LiCITAGAON | , 00 PROTEEAO 0O AEROPORTO 04.409.762/0001-05 | EMPREENDIMENTOS |  046j2021 | 0111/2021 %0 32,5500,00 2171272021 180 0,00 0,00 3.3.90.35 11530296 11530296 26.000,00 26.000,00 Concluido
0031.SETRA | GOVERNADOR CARLOS WILSON (SBFN) LTDA
EM FERNANDO DE NORANHAPE
ELABORAGAO DE ESTUDO DE
VIABILIDADE TECNICA, ESTUDO
PRELIMINAR PROJETO BASICO DE
INFRAESTRUTURA E DE EDIFICACOES
rowone | BELRCOTOSMAAERD .
PRECO p 2 e 90.333.790/0001-10 | ENGENHARIAE 05312021 | 23112021 300 870.488,62 0 0,00 0,00 4.4.9051 20146288 20146288 201.462.88 20146288 "
Nooos0a1 | SEGAO CONTRAINCENDIO -SCI, PATIO ONSULTORIA andamento
I DE AERONAVES, TAXIWAYS, PISTA DE
POUSO E DECOLAGEM, ESTUDOS
TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS E
PLANO DIRETOR DO AEROROMO
OSCAR LARANJEIRA, EM CARUARU| PE
CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO
DO PROJETO EXECUTIVO DE
= ENTEL- ENGENHARIA
TOMADADE | ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO E
PRECO 012[2021 | IMPLANTAGAO DE RODOVIAS NO 06:270596/0001-15. |E TECNOLOGIALTOA-| 0542021 | 03}1212021 210 858.949,25 2201212022 75 0,00 0,00 4.4.9051 858.949,25 858.949,25 858.949,25 858.949,25 Concluido
AGRESTE CENTRAL E MERIDIONAL,
LOTE 5 (205VPE0010, PE-123, PE-132,
PE'158 E CORRENTES| PAU AMARELO)
ELABORAGAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
RESTAURAGAO DE RODOVIAS DO
TOMADADE | LLOTE 7, DO PERIMETRO PUBLICO DE 11.019.554/0001-57 ¢ | CONSORCIO PDCA/ Em
PRECO IRRIGAGAO NILO COELHO E MARIA 10,085 2921000120 CONTECNICA 0582021 | 29]12[2021 210 965.100,21 0 0,00 0,00 4.4.9051 811.058,14 719.655,05 719.655,05 719.655,05 andamento
TEREZA (PE- 663, PE 636, PE- 638 £
639VPE0030), ESTADO DE
PERNAMBUCO.
ELABORAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAGAO DE RODOVIAS DO LOTE ENGENHARIA PLANEJ
TOMADA DE 9, SERTAO PE- 483(UMAS AMENTO, Em
PREGONB20ZL|  SALGUEROWE) , VPE LnGOR DOS 11.019554/0001-57 | o SUENIOL o, | 05912021 | 2711212021 210 91067227 0 0,00 0,00 4.4.9051 91067224 634.703,05 634.703,05 634.703,05 andamento
MILAGRES(VERDEJANTE\PE) E PE- 475 CONSULTORIAE
COM ACESSOS A BAARO BRANCO E E ACESSORIALTDA
MAMELUCA CREDO\ PE.
ELABORAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
TOMADADE | IMPLANTAGAO DA RODOVIA PE- 263, . JBR ENGENHARIA
PRECO 02012021 | TRECHO SKO VICENTE. DVISAPEWA. 70.074.448/0001-35 06012021 | 27[12[2021 210 225.185,78 1910812022 0 0,00 0,00 4.4.9051 225.185,78 225.185,78 0,00 0,00 Concluido
EXT 11,7 KM, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.
ELABORAGAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
RESTAURAGAO E IMPLANTACAO DAS
TOMADA DE RODOVIAS DOS LOTE 10: PE-232A ENTEL- ENGENHARIA em
PRECO Ooia0zt | PE252(ARCOVERDE) - ENTRE PE 219( 06.270.589/0001-15 |E TECNOLOGIALTDA-| 063]2021 | 281122021 210 617.455,12 1411212022 120 0,00 0,00 4.4.9051 617.455,12 617.455,12 0,00 0,00 andemento
¢ POVOADO DE IPOJUCA), EXT. 17,5 KM),
£ 250EPE0030(TRECHO GUANUMBI-
BUIQUE, EXT. 15,60 KM)NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO
TOMADA DE DO PROJETO EXECUTIVO DE
PREGO ENGENHARIA PARA A RESTAURAGAO 111609159545:2/75‘%5;’; CONSORCIORDCAT | oesizo21 | 201212021 210 2.053.110,40 30/11/2022 105 000 000 4.4.9051 2.039.165,54 000 000 000 Concluido
NO11j2021 | DE RODOVIAS DO LOTE 3, MATA SUL E -
AGRESTE CENTRAL (PE-064, P-073, PE-
085, PE-109)
CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE
TOMADADE | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA VIS ENGENHARIA .
PREGO PARRA IMPLANTAGAO DAS RODOVIAS 01.856.351/0001-61 066[2021 | 30[12[2021 270 2.005.857,70 135 000 000 4.4.9051 1.563.945,53 000 000 0,00 andamento
NO16[2021 DO LOTE 8 SERTAO DO ARARIPE (PE-
520, PE- 540, PE- 560, 580VPE0010, PE-
590, PE630 E 700VPE00100
ELABORAGAO D PROJETO EXECUTIVO
TOMADA DE | DE ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO
PRECON | DARODOVIA PE-545, TRECHO: ENTRE, 1;;;:;;‘;‘7;5&?; CONTROAT | 06712021 | 301212020 210 1.308.505,62 0 0,00 0,00 44,9051 48247747 0,00 0,00 0,00 .
015/2021 PE-585(POSTO SERRA) ENTRE BR- - andamento
316|PE- 604(ORICURI), EXT.75,3 KM
TOMADA DE ELABORACAO DO PROJETO
PRECON EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA|
02372021 / RESTAURACAO E IMPLANTACAO DA JBR ENGENHARIA
PROGESSO | RODOVIAPE-027, TRECHO: ENTR. PE- 70.074.448/0001-35 006/2022 | 08/03/2022 210 705.084,17 21/12/2022 120 4.4.9051 564.878,51 564.878,51 564.878,51 564.878,51 Concluido
005 (CAMARAGIBE) AO ENTR. PE-041 (P/
LICITATORIO | ARACOIABA), EXT. 37,5 KM NO ESTADO
047/2021 CPL | DE PERNAMBUCO
DECORRENCIA
elaboragéio de projeto executivo de
. engenharia para restaurag#o e implantagao
CONCORRENCIA
N de rodovias no Lote 4, Mata Norte e Agreste JBR ENGENHARIA Em
N 00520211 [0 B PE 082, PE 085, PE 70.074.448/0001-35 on 00712022 | 16/03/2022 270 3.349.972,51 60 16.150,75 000 4.4.9051 2441177.47 244117747 | 2441177,47 2.441.177,47 andemento
PROCESSO | ogo, pE -121, PE -144, PE -145, PE-160),
LICITATORIO o Estado de Perambuco
026/2021 CPL1
TOMADA DE
PREGON Elaborag&o do Projeto Executivo de FUTURE MOTION
01712021/ |engenharia para a restaurago das rodovias . |BRASIL SERVICOS DE Em
PROGESSO | a6 lote do Sertao Contral (PE.425, PE 430 35.467.604/0001-27 ONGENHAR 00812022 | 17/03/2022 210 1.853.649,78 180 0,00 4.4.9051 915.011,62 915.011,62 915.011,62 915.011,62 andemento
LICITATORIO € PE435), no Estado de Pernambuco CONSULTIVALTDA

035/2021 CPL |




ELABORAGCAO DO PROJETO

DECORRENCIA | - 1y e CUTIVO DE ENGENHARIA PARA PDCA Engenharia
DA TOMADA DE ) "
PRECON IMPLANTAGAO DAS RODOVIAS DO Planejamento,
LOTE 6: PE-282, TRECHO ENTR. PE-202 11.019.554/0001-57/ |  Desenvolvimento,
PDRISEZ?S g (GUARACY) - ENTR. PE.275 (ABITACA). 0085 299000115 bl 00012022 | 17/03/2022 210 599.999,33 23/12/2022 105 0,00 4.4.9051 599.999,33 599.999,33 599.999,33 599.999,33 Concluido
£ PE-283, TRECHO INGAZEIRA - ENTR. Assessofia LTD / MKS
LICITATORIO | b 575 (p/ TUPARETAMA), NO ESTADO ENGENHARIA LTDA
02812021 CPL I DE PERNAMBUCO
DECORRENCIA N
DATOMADADE | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ELETROPORT
SRECON ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SERVICOS E
i~ BASE EM CONCRETO PARA O 06.043.276/0001-33 PROJETOS E 01112022 | 17/03/2022 180 208.364,97 22/06/2022 40 3317749 0,00 4.4.9051 222.407,41 222.407,41 22240741 222.407,41 Concluido
02412021/ | rERMINAL PROVISORIO EM CONTAINER CONSTRUGOES
PROCESSO | b5 AERODROMO DE ARARIPINA - SNAB EIRELI - ME
0532021
DECORRENCIA
oA elaboragao do projeto executivo de
CONCORRENCIA| restaurac;rn‘)g;g odoas no Lote 2, CONSULTORAE
N 004120211 [ B e R rcn (PE-42, PE.507, 33.104.17500001-06 | oot e | 01272022 | 1810312022 210 2437.941,91 120 0,00 0,00 4.4.9051 1.447.940,44 1447.94044 | 144794044 1.447.940,44 andemento
PROCESSO PE-510, PE520), no Estado de LTDA
LICITATORIO Pemambuco
02412021 CPL1
TOMADA DE ELABORAGAO DE PROJETO
PREGO N EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
007/2022 / IMPLANTAGAO DAS RODOVIAS DO § MODERA
PROGEEs0 | LOTE 19, AGRESTE SETENTRIONAL (PE. 28.256.56710001-42 | o (MOPEEA L | onar022 | 1810312022 270 1.390.604,44 06/12/2022 60 000 4.4.9051 1.390.603,94 139060394 | 138060394 1.390.603,94 Concluido
LICITATORIO 083, PE-084, PE-086 E PE-106), NO
00912022 CPL I ESTADO DE PERNAMBUCO
DECORRENCIA ELABORAGAO DOS PROJETOS PDCA ENGENHARIA
DO CONVITE N EXECUTIVOS ARQUITETURA E PLANEJAMENTO,
0012022/ | COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DESENVOLVIMENTO, Em
PROGEa80 A R ORI DO TERMINAL DE 11.01955410001-57 | PEEEINOLINENTO | 01872022 | 2200412022 180 294.851,30 120 2907091 000 4.4.9051 120.160,87 120.169,87 12016987 120.169,87 andemento
LICITATORIO | PASSAGEIROS DO AERODROMO DE ASSESSORIA LTDA -
01072022 CPLII | FERNANDO DE NORONHA (SBFN) EPP
TOMADA DE
PREGO N CONTRATAGAO DE EMPRESA DTC CONSTRUTORA
0012022/ | ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE E
PRoOees | MURO DO AZRODROMO DE ARARIINA- 11.379.63200001-24 | Ly ooe B o | 01972022 | 0210512022 180 1.712.280,00 05/10/2022 30 380.331,21 0,00 4.4.9051 2.091.106,70 209110670 | 2.091.106,70 2.091.106,70 Concluido
LICITATORIO SNAB IMOBILIARIOS EIRELI
00212022 CPL I
TOMADA DE
E ;I/EzcugzN/ execugao da obra de pavimentagao em JEpAc
revestimento asfaltico em ruas do municipio 03.608.944/0001-34 A 02012022 | 2910472022 150 1579.122,94 30/09/2022 60 237.520,46 0,00 4.4.9051 1.698,350,25 169835025 | 169835025 1.698,359,25 Concluido
PROCESSO e Lagon do Carto CONSTRUGOES LTDA
LICITATORIO
0062022 CPL |
TOMADA DE CONTRATACAO DE EMPRESA
PREGON ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E oix
005/2022 / SUBSIDIAR NA OPERAGAO E Em
PRoGess0 | MANUTENGA® DO ALRODROMO DE 04.409.762/0001-05 | EMPREEBDIMENTOS | 022/2022 | 1210512022 365 656.845,75 000 3.3.90.39 319.238,73 319.238,73 310.238,73 319.238,73 andemento
LICITATORIO | SANTAMAGALHAES (SNHS) - SERRA
00712022
ngé‘%\ 5 o CONTRATAGAO DE EMPRESA
oarsan ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E DIX .
SUBSIDIAR NA OPERAGAO E 04.409.762/0001-05 | EMPREEBDIMENTOS |  025/2022 | 12105/2022 365 658.653,31 0,00 3.3.90.39 317.49936 317.49936 317.499,.36 317.49936 andemento
PROCESSO | \ANUTENGAO DO AERODROMO DE
LICITATORIO CARUARU - SNRU
0052022
ELABORAGAO DE ESTUDOS
DECORRENCIA PRELIMINARES EM NIVEL DE
ANTEPROJETO, PLANO DE
. BECK DE SOUZA
N° 01120211 | £ g CONOMICA E ESTUBOS AMBIENTAS 90,333 760/0001.10 ENGEPLUS 02612022 | 11/05/2022 480 3.206.785,61 000 4.4.9051 291.278,93 291.278,93 201.278,93 291.278.93 andemento
PROCESSO A X ENGENHARIA E
PARA IMPLANTAGAO DO ARCO VIARIO CONSILTORMLTOA
LICITATORIO METROPOLITANO DA REGIAO
054/2021 CPL I | METROPOLITANA DO RECIFE ~ RMR —
LOTE1
CCONTRATAGAO DE SERVICOS DE PDCA@??SZE\MA&
DECORRENCIA |  ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
C Engenharia,
DA ELABORAGAO DE ESTUDOS Panaments
CONCORRENCIA | SOMPLEMENTARES £ PROIeT oS 11.019.554/0001-67 / | Desenvolvimento, em
N° 001/2021 / 70.073.275/0001-30 / Consultoria e 02712022 | 16/05/2022 300 2.927.850,80 %0 0,00 0,00 44,9051 5055094 50.550,94 50.550,94 50.550,94
ARCO VIARIO METROPOLITANO DA andamento
PROCESSO - 01.856.351/0001-61 |  AssessoriaLtda/
REGIAO METROPOLITANA, LOTE 2, puraplilyol
LICITATORIO | 1RECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR ot e
001/2022 CPL Il | 408 E ABR 101 SUL, COM EXTENSAQ o
e Planejamento Ltda /
" MKS Engenharia Ltda
TOMADA DE
PRECON elaboragao do projeto executivo de CONSULTEC -
00212022/ | engenharia para implantagéo da estrada de . PROJETO E Em
PRoOees0 | musrane, tochnrentt, hr4c (oasiihey 11.099.477/0001-59 | o FEOETOE | 02012022 | 3000512022 270 287.167,74 0,00 0,00 44,9051 13410733 134.107,33 13410733 134.107,33 andamento
LICITATORIO —entr. pe-027, ext. 7.4 km i)
00312022 CPL1
TOMADA DE Elaborag&o de Projeto Executivo de
PRECON | Engenharia para a implantagao da Rodovia
006/2022/ | Vicinal 728VPE0010, trecho: entr. PE-625 NNJ Servicos de Em
PROGESSO (Mulungu km 22.8)/ Socorro! Serra do a0.1522600000-43 | fd SERSES | osarzoz2 | o7i0er2022 210 536.696,08 0,00 0,00 44,9051 445.485,99 445.485,99 445.485,99 445.485,99 andamento
LICITATORIO | Indcio Div. PE/P, ext. 24,2 km, no Estado
008/2022 CPL | de Pernambuco
Elaborag&o do Projeto Executivo de
e Engenharia para Restauragdo do Acesso a
DECORRENCIA \ PDCA ENGENHARIA
DO CONVITE N | Caueiras, Trecho: Entr. PE-062 (Alianga) ~ PLANEJAMENTO,
004/2022 / Caueiras, ext. 3 km e Restauragdo e DESENVOLVIMENTO, Em
Alargamento da Rodovia PE-038/PE-009, 11.019.554/0001-57 "| osor2022 | osi6/2022 210 317.034.93 0,00 0,00 4.4.9051 179.303,89 179.393,89 179.383,89 179.393,89
PROCESSO CONSULTORIA E andamento
it Trecho: PE-038 (km 7,50) Pr6x. a Nossa ASSESSORIALTDA -
ICITATORIO Senhora do ) - Entr. PE-009 (Nossa P
035/2022 CPL1 | senhora do 0) - Entr. Acesso aMuro Alto,
ext. 4,3 km
DECORRENCIA CONTRATACAO DE EMPRESA
DO CONVITEN | ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE DTC CONSTRUTORA
0072022 1 OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM 11.379.63200001-24 | oo B oo | 04012022 | 0710712022 180 3.261.080,56 211172022 30 765.651,16 0,00 4.4.9051 4.026.731,72 402673172 | 4.026.73L72 4.026.731,72 Concluido
PROCESSO | REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS GBI RIS SIRELT
02712022 DO MUNICIPIO DE IPUBIPE
TOMADA DE CONTRATAGAO DE EMPRESA
PREGON ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E DIX
01612022/ SUBSIDIAR NA OPERAGAO E 04.409.762/0001-05 | EMPREENDIMENTOS | 041/2022 | 1310712022 365 44163541 0,00 0,00 3.3.90.39 187.801,28 187.891,28 187.891,28 187.891,28 ndamen
PROCESSO MANUTENGAO DO AERODROMO DE andamento

029/2022

GARANHUNS - SNGN




DECORRENCIA | ; " "
oA A execugo de obras de pavimentagdo em
CONCORRENCIA | Paralelepipedo da Via Litoranea do Una, ABL ENGENHARIA
N trecho: Entr. Km 83 da PE-060 - acesso & COMERCIO E Em
Ne 00812022, [ R i de 540 056 da 00654.70410001-88 | peoprerco s | 04202022 | 2500712022 270 499934122 0,00 0,00 4.4.9051 467499556 | 467499556 | 4.674.99556 467499556 | =
PROCESSO | Coroa GrandelPE, com extensao LTDA
LICITATORIO [‘I aproximada de 3,3 km
ENCI %
Rl CONTRATAGAO DE EMPRESA
PRECON ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E em
St SUBSIDIAR NA OPERAGAO E 04.409.762/0001-05 | EMPREENDIMENTOS | 046/2022 | 1610812022 365 44163541 0,00 0,00 3.3.90.39 11530296 1153029 115.382.96 11530296 andamento
15 MANUTENGAO DO AERODROMO DE LTDA
PROCESSO ARARIPINA - SNAB
02812022 C
DECORRENCIA elaborag#o do projeto executivo de
DA TOMADA DE | engenharia para implantagéo e restauragéo
PREGOSN® | das Rodovias Lote 11: VPE Cercadinho,
012/2022, | trecho: Entr. PE-300 (Manari) - Povoado de 19.891.447/0001.26 | WOSENCENHARIA | 0479022 | 1210812022 210 882.440,23 0,00 0,00 4.4.9051 000 0,00 0,00 0,00 o
PROCESSO | Cercadinho, ext. 4,5 km e PE-158, trecho
LICITATORIO Ne | Entr. BR-104 - Entr. Acesso a Calgado, ext.
021/2022-CPL | 49,2 km no Estado de Pemambuco
TOMADA DE
PREGO N Elaboragdo do projeto exectivo de
01312022/ | engenharia para implantagdo e restauragao s | OLIVERA RAE & CIA Em
PROGEES0 | aas Rodowis Lote 13 (PE.007, PE.020, P 2414672000012 | QUUERARIEECR | 04912022 | 050912022 210 607.486,96 0,00 0,00 4.4.9051 000 0,00 0,00 0,00 andamento
LICITATORIO 022) no Estado de Pernambuco
02312022 CPL1
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
DECORRENCIA | ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA FUTURE MOTION
oA SUPERVISAO E APOIO PARA A SRASIL SERVILOS DE
CONCORRENCIA | FISCALIZAGAO DA EXECUCAO DE s6.467.6040001-27 1 | ENGENHARIA
OBRAS DE RESTAURAGAO DOS - 05012022 | 14/00/2022 485 2.406.676,53 0,00 0,00 4.4.9051 14367615 14367615 14367615 14367615
N° 008/2022, 08.156.424/0001-51 | CONSULTIVA LTDA/ andamento
. PAVIMENTOS DO AEROPORTO AR LD
PROCESSO N GOVERNADOR CARLOS WILSON - ENGENHARIA LTOA
029120222 SBFN, EM FERNANDO DE NORONHA,
PERNAMBUCO.
TOMADADE | contratagéo de empresa de engenharia
PREGON | especiaizada para implantagao de sistema EBSA EMPRESA
O14/2072) | de balizamento notumo e demais auxilios a MINISTERIO DA BRASILEIRA DE em
PRoGEsen | navegacao, alimentados por energia solar e | 919375/2021 | INFRAESTRUT | R$ 250000000 | RS 10264609 | 06.912347/0001-97 SOLUGOES 05112022 | 09/00/2022 270 2.160.853,44 0,00 0,00 4.4.9051 216187241 40.452,80 2.161.872,41 40.452,80 andemento
com iluminag&o no Aeroporto Oscar URA- Minfra AEROPORTUARIAS
LICITATORIO | | 5ranjeira — PE (SNRU) no Municipio de LTDA
02412022 CPL I CaruarPE
DECORRENCIA GEOPLAN
N . ENGENHARIALTDA/
concammenc | A st s s s oo s | oon PR o
Ne005/2022, | o e e eando e s aaiboar |  BRASILERADE 05212022 | 09/00/2022 485 50.852.868,25 0,00 0,00 4.4.9051 1.453.426,69 145342669 | 145342669 145342660 | . EM
PROCESSO Noronha SOLUCOES
LICITATORIO N° AEROPORTUARIAS
018120222 CPL | LTDA
TOMADA DE
PRECON CONTRATAGAO DE EMPRESA DTC CONSTRUTORA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE E ]
01712022 | e DE CaANES 11379.63200001-24 | g oeee B o | 0532022 | 1310912022 120 2.491.028,34 1411212022 60 508.324,20 0,00 4.4.9051 3.022.170,35 302217035 | 302217035 3.022.170,35 Concluido
PROCESSO ~SNGN IMOBILIARIOS EIRELI
04112022
TOMADA DE
PRECON elaborag#o do Projeto Executivo de
117099y | Engennaria para implantagso da Rodovia CONSULTEC
PE-340, Trecho: Betania - Entr. PE-360 11.099.474/0001-59 PROJETOS E 05412022 | 130072022 210 884.002,97 210 0,00 0,00 4.4.9051 000 0,00 0,00 0,00 andemento
PROCESSO | (516imo a Airi) ext. 46,2 Km no Estado de CONSULTORIA LTDA
LICITATORIO Permambuco.
02012022 CPL L
TOMADA DE
PRECON Elaborag&o do Projeto Executivo de
ooarsansy | Engennaria para implantago da Rodovia VIS ENGENHARIA .
PE-357: Entr. BR-232 (préximo a Varzinha) 35.467.604/0001-27 05512022 | 130072022 210 202.245,22 0,00 0,00 4.4.9051 9237985 9237985 9237985 9237985 andemento
PROCESSO / Tamboril (km 2,10) - Entr. PE-320
LICITATORIO (Calumbi), extensao de 14,6 km
01112022 CPLL
TOMADA DE | contratacdo de empresa especializada para
PRECON execugao de reparos localizados para
restauragdo dos pavimentos — etapa i GEOPLAN 58739,36
01012022/ pretiies — o Abeoport Govemacor 10647.55010001-50 | o eCORAN | 05712022 | 0art0r2022 210 1.183.314,28 201272022 00 (SUPRESSAO) 0,00 4.4.9051 858.561,06 858.561,06 858.561,06 858.561,06 Concluido
PROCESSO 019 | - Garios Wilson — SBFN, em Fernando de
12022 CPL I Noronha, Pernambuco
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