

**ANEXO XVII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO**

PROGRAMA/AÇÕES/SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
2909	Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Segurança Pública	500.000,00	-	0,00%	Meta Realizada	1	1	100,00%
							Considerando as falhas de execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2008, que tinha como objeto a Construção do Centro Integrado de Ressocialização – CIR de Itaquitanga, firmado entre o Estado de Pernambuco e a Sociedade de Propósito Específico – SPE Reintegra Brasil S.A, previsto para ser concluído no prazo máximo de 3 (três) anos, de acordo com a cláusula sexta (item 6.2), e termo final de entrega prevista para 09/10/2012, o que efetivamente não ocorreu. Ao mesmo tempo, o Governo do Estado, objetivando enfrentar a situação de tensão vivenciada no sistema prisional de Pernambuco, tomou providências administrativas e jurídicas, decretando a intervenção do Contrato, nomeando o Chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos como interventor, por meio do Decreto nº 41.448, de 30 de janeiro de 2015. Para o exercício de 2015, objetivando a retomada das obras foi contratada uma empresa especializada para realizar auditoria técnica possibilitando diagnosticar a real situação em que a obra foi paralisada. Os recursos despendidos para realizar a presente ação foram utilizados por meio da rubrica 2919, pois de acordo com o momento de urgência citado acima, ainda não havia orçamento disponível para utilização do presente programa .	
2911	Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Educação	322.000,00	-	0,00%	Meta Realizada	1	0	0%
							Diante da necessidade do Governo do Estado em enfrentar a situação de tensão no sistema prisional de Pernambuco, com a promulgação do Decreto nº 41.448, de 30 de janeiro de 2015, este gabinete direcionou todas as suas energias técnicas e administrativas no cumprimento de suas referidas determinações, elegendo como prioridade a retomada das obras do CIR, quando em 2015, providenciou a contratação de Auditoria das condições técnicas e funcionais das obras e serviços de engenharia do centro integrado de ressocialização de Itaquitanga – CIR, além da instrução do processo licitatório para a execução das obras, que se encontra em conclusão da fase interna da licitação.	
2912	Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura	500.000,00	142.916,67	28,58%	Meta Realizada	1	1	100%
							Contratação da empresa especializada para a prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico de Engenharia, por meio de licitação na modalidade pregão, visando a execução das obras do Prédio do Anexo 2 do Palácio do Governo, realizada com recursos incentivados do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), implementado pela Lei Rouanet e coordenado pelo Ministério da Cultura.	
2913	Adequação das Instalações Físicas do Gabinete de Projetos Estratégicos	278.000,00	-	0,00%	Meta Realizada	4	0	0%
							O Gabinete de Projetos Estratégico foi criado no ano de 2015, por meio da Lei nº 15.452, de 15 de janeiro de 2015 e Regulamentado através do Decreto nº 42.045, de 17 de agosto de 2015, tendo orçamento liberado para a Unidade Gestora (UG) do Gabinete, a partir de abril de 2015, e, devido a grave situação de crise econômica que vive, não só o Estado de Pernambuco, mas também todo o Brasil, visando também otimizar as suas ações, não foram executadas ações com relação ao presente programa, uma vez que o Gabinete encontra-se instalado em 14 salas dentro das dependências do Centro de Convenções de Pernambuco, onde funcionou neste 1º ano com estrutura mínima para o desempenho de suas atividades, em áreas cedidas por parceiros, tendo recebido também mobiliários de outros órgãos da administração direta, tais como a Casa Civil e o Gabinete do Governador, por meio de cessão temporária que está, atualmente em trâmite para tornar a transferência definitiva. Ainda durante o exercício de 2015, iniciou-se uma ação para aquisição de mobiliário para o Gabinete por meio de Adesão a Ata de Registro de Preço.	

2914	Capacitação de Recursos Humanos do Gabinete de Projetos Estratégicos	15.000,00	-	0,00%	Meta Realizada	1	1	Visando atender ao disposto no Plano de Contingenciamento estabelecido por meio do decreto nº 41.466/2015 este gabinete elegeu como prioridade capacitar seus servidores, através dos cursos oferecidos pelo CEFOSPE, onde podemos citar: Curso Básico de Licitações, Curso Básico de Contratos Administrativos, Curso Básico de Elaboração de Termos de Referência e Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, não gerando custo direto ao GAPE, motivo pelo qual a Meta estabelecida foi cumprida sem que tivesse havido execução dos recursos financeiros diretos previstos destinados a esta ação.	100%
2915	Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do Gabinete de Projetos Estratégicos	50.000,00	1.024,37	2,05%	Meta Realizada	1	1	-	100%
2916	Contribuições Patronais do Gabinete de Projetos Estratégicos ao FUNAFIN	50.000,00	3.779,99	7,56%	Meta Realizada	1	1	-	100%
2917	Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo do Gabinete de Projetos Estratégicos	76.350,00	14.411,27	18,88%	Meta Realizada	1	1	-	100%
2918	Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição do Gabinete de Projetos Estratégicos	400.000,00	267.573,30	66,89%	Meta Realizada	1	1	-	100%
2919	Suporte às Atividades Fins do Gabinete de Projetos Estratégicos	2.998.650,00	2.343.420,26	78,15%	Meta Realizada	1	1	-	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>2.773.125,86</b>	<b>53,43%</b>	-	13,00	8,00	-	-

LEGENDA:

- (A) O nome dos programas, ações e subação conforme a Lei Orçamentária Anual.
- (B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
- (C) Total da despesa liquidada por programa e ações.
- (D) Percentual alcançado (C/B).
- (E) Produto em relação à meta física estipulada.
- (F) Resultado físico previsto.
- (G) Resultado físico alcançado.
- (H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
- (I) Indicador previsto para medição do programa.