



Ratirio Seabra
Gerente de Recursos e Planejamento
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO-PE
Mat. 423.275-3

Antonio Luiz Azevedo
Gerente Geral de Engenharia
Secretaria de Desenvolvimento Economico de PE
Mat. 427.869-0

UNIDADE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 MODALIDADE / IMPLANTACAO: LGE SDEC
 EXERCICIO: 2022
 PERIODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Patricia Seabra gouvea CPF: 054.188.184-98 Responsavel pelo preenchimento
 Michele Prigol de Oliveira CPF: 602901990-20 Gerente Financeira
 Antonio Luiz D' Oliveira Azevedo CPF: 054.520.064-97 Coordenador de Despesas

MODALIDADE / IMPLANTACAO	IDENTIFICACAO DA OBRA, SERVICO OU AQUISICAO	CONVENIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		EXECUCAO					SITUACAO
		NUMERO	CONCIDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZAO SOCIAL	NUMERO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSAO / PARALISACAO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVICO (R\$)	
CC 0012017 CEL	Execução de Serviço de Engenharia Consultiva para Apoio Técnico-Operacional e Gerencial à Secretaria de Desenvolvimento Econômico	-	-	-	-	00.103.943/0001-31	Comércio E.T.E. - Energia	002/2018	01/03/2018	3 anos e 7 meses	2.309.250,84		28/02/2022	949.350,48	210.251,41	4.4.90.25	0,00	0,00	0,00	3.465.779,53	Em andamento
CC 0042015 CEL	Fornecimento dos equipamentos, materiais e serviços (incluindo os projetos executivos detalhados), para implantação das seguintes instalações para suprimento de energia elétrica do Complexo Industrial Fiat em Pernambuco: Subestação Fiat-reconstrutora 220kV, Subestação Fiat transformadora 220/13,8kV - 150MVA, adequações na Subestação Pau Ferro (CHESF), linha de conexão das subestações Fiat-reconstrutora e Transformadora, Linha de Transmissão 220kV - circuito duplo - 32km					08.870.789/0005-04	Comércio TSEA-COELGE-ROLM	006/2016	30/11/2018	1097 DIAS	84.360.062,85		30/11/2021	7.794.704,14		4.4.90.52	852.419,67	852.419,67	91.458.109,00	91.458.109,00	Em andamento

Michele Prigol de Oliveira
Gerente Financeira
Secretaria de Desenvolvimento Economico
Mat.: 433.139-7